
ITEM 1 - TIPO 1 - ORÇAMENTO CASA DE 1 DORMITÓRIO

Data de elaboração do orçamento: 05/05/25
Obra : Construção de casa de madeira com 1 dormitório, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico, forro de PVC, 
banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira, telhado de fibrocimento de 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.

Endereço : Não-Me-Toque/RS BDI: 25,12%
Área: 36,58 m²      sinapi= março/2025 com desoneração

VALOR VRL. UNIT VRL. UNIT  VALOR 

sem BDI MATERIAL MÃO DE OBRA BDI 25,12% SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PADRÃO DE ENERGIA unid 1,00         1.790,00   1.455,77   783,88           2.239,65     2.239,65      RP 12/2025

1.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 unid 1,00         226,65      184,33      99,25             283,58        283,58         

95635

1.3 Limpeza do terreno m2 80,00       0,72         0,58          0,32               0,90            72,00           98525
1.4 Locação da obra COM TÁBUAS m 27,20       28,71        23,35        12,57             35,92          977,02         composição 1

1.5 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 49,20       0,52         0,42          0,23               0,65            31,98           105011
Subtotal 3.604,23      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,47         84,77        68,94        37,12             106,06        155,91         93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência m2 9,78         6,19         5,03          2,71               7,74            75,70           101616

2.3 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 0,74         21,71        17,65        9,51               27,16          20,10           104.737       

2.4
Aterro interno (edificação) compactado manual h=40 cm - solo fornecido pela prefeitura 
municipal m3 12,93       19,71        16,03        8,63               24,66          318,85         

composição 2

Subtotal 570,56         

3.0
Fundações para piso cerâmico

3.1 Concreto ciclópico 25x15cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão m3 1,44         461,52      375,34      202,11           577,45        831,53         94.963         
3.2 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 12 cm m3 0,92         869,76      707,36      380,88           1.088,24     1.001,18      composição 3

3.3 Viga Baldrame 22x27cm concreto armado (concreto) m3 1,96         753,54      612,84      329,99           942,83        1.847,95      96555
3.4 Viga Baldrame 22x27cm concreto armado (formas) m2 19,25       60,79        49,44        26,62             76,06          1.464,16      96536
3.5 Viga Baldrame 22x27cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 1,96         793,92      645,68      347,67           993,35        1.946,97      composição 5

3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023 m2 7,82         31,14        25,32        13,64             38,96          304,67         

98555

7.396,46      

4.0

4.1 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (concreto) m3 0,32         753,54      612,84      329,99           942,83        301,71         96555

4.2 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (formas) m2 4,25         83,68        68,05        36,65             104,70        444,98         96533

4.3 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 0,32         793,92      645,68      347,67           993,35        317,87         
composição 5

FUNDAÇÕES

Sub-Total

ESTRUTURA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$
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4.4

PILAR DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
VERGALHÃO, 10X10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024 m 9,00         78,11        63,52        34,21             97,73          879,57         

105095

1.944,13      

5.0
Parede de alvenaria no banheiro e mureta na cozinha

5.1 Alvenaria de tijolos 6 furos- (14x19x39)cm,junta15mm ci;ca;ar 1:2:8 tijolo espessura (14 cm) m2 22,19       73,62        59,87        32,24             92,11          2.043,92      
103324

Parede externa de madeira de eucalipto do tipo de encaixe macho/femea -              

5.2

PAREDE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, PRANCHA COM MATAJUNTA, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. m2 59,80       174,48      141,90      76,41             218,31        13.054,94    

composição 7

5.3
Paredes de madeira de pinus para forrar as paredes internas e revestimento das paredes de 
alvenaria  , inclusive estrutura de fixação m2 62,54       49,96        40,63        21,88             62,51          3.909,38      

composição 9

5.4 Paredes de madeira de pinus para divisória interna , inclusive estrutura de fixação m2 2,90         63,68        51,79        27,89             79,68          231,07         
composição 8

19.239,31    

6.0

6.2 Revestimento de H=1,5 m no banheiro e H=1,30m parede da cozinha e área de serviço

6.2.1
Placas cerâmicas cor branca (33x45)cm -classe A PEI 3 com rejunte assentados com 
argamassa colante m2 16,27       65,98        53,66        28,89             82,55          1.343,09      87.269         

6.2.2 Limpeza cerâmica m2 16,27       0,85         0,69          0,37               1,06            17,25           99.806         
-              1.360,34      

6.3 Chapisco e emboço nas paredes internas do banheiro, cozinha e lavanderia -              
6.3.1 Chapisco interno ci-ar 1:3 m2 24,96       4,48         3,65          1,96               5,61            140,03         87879
6.3.2 Emboço interno e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 24,96       39,89        32,44        17,47             49,91          1.245,75      87.792         

-              1.385,78      
6.5 Chapisco e emboço externo da parede do banheiro e da alvenaria de fundação -              

6.5.1 Chapisco externo ci-ar 1:3  base de alvenaria e parede externa do banheiro m2 23,20       6,76         5,50          2,96               8,46            196,27         87879
6.5.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 da viga de fundação das varandas m2 1,06         39,89        32,44        17,47             49,91          52,90           87.792         

249,17         
Sub-Total com meia parede revestida de cerâmica, chapisco e emboço interno todas as alvenaria e chapisco externo 2.995,29      

7.0 COBERTURA 

7.1 Madeiramento de eucalipto para telhado incluso todos os acessórios para sua execução m2 43,90       18,89        15,37        8,27               23,64          1.037,80      92.543         

7.2

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 , minima 5x12cm de eucalipto unid 5,00         465,32      378,44      203,77           582,21        2.911,05      92.260         

7.3

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 ME MENORES QUE 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 minima 5x12cm de eucalipto unid 3,00         404,40      328,89      177,10           505,99        1.517,97      92.259         

7.4 Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm na parte da reforma dos fundos m2 43,90       48,74        39,64        21,34             60,98          2.677,02      94.210         

7.5
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 8,00         79,25        64,45        34,71             99,16          793,28         94.223         

Sub-Total

PAREDES

Sub-total

REVESTIMENTO
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8.937,12      

8.0 ESQUADRIAS

8.1

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, INCLUSO FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO unid 1,00         844,55      686,85      369,85           1.056,70     1.056,70      

composição 16

8.2
Porta de  de giro em ferro,mista com grade para proteção do vidro, vidro não incluso, 
0,80x2,10m, completa com guarnição - sala e cozinha unid 2,00         645,20      524,73      282,54           807,27        1.614,54      

composição 18

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. DORMITÓRIOS unid 1,00         489,43      398,04      214,33           612,37        612,37         

composição 17

8.4 Limpeza de portas e grades m2 13,44       3,81         3,10          1,67               4,77            64,11           99825

8.5

Janela de correr com 6 folhas em aço completa, com veneziana, com grade, vidros não 
inclusos, batente e requadro inclusos, com pintura anticorrosiva e parafusos, exclusive 
contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 120x100x13cm  - 4 unidades - dormitórios,  
sala e cozinha UNID 3,00         782,35      636,27      342,61           978,88        2.936,64      

composição 19

8.6

Janela tipo basculante em aço completa,  vidro,  batente e requadro inclusos, com pintura 
anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 
50x50cm  - banheiro m2 0,25         729,53      593,31      319,48           912,79        228,20         94.559               

8.7 Contramarco de aço fixado com argamassa - fornecimento e instalação m          2,00 74,64        60,70        32,69             93,39          186,78         94.588            

8.8
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          1,80 160,64      130,64      70,35             200,99        361,78         

 média 102151 e 
102154 

8.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          0,25 160,64      130,64      70,35             200,99        50,25           

 média 102151 e 
102154 

8.10 Limpeza das esquadrias M2 7,70         1,09         0,88          0,48               1,36            10,47           99.822         
7.121,84      

9.0
9.1 Lastro de concreto e= 5 cm m3 1,62         732,59      595,80      320,82           916,62        1.484,92      96.620         
9.2 Limpeza do contrapiso com vassoura m2 32,32       3,53         2,87          1,55               4,42            142,85         99.811         

9.3
Regularização de piso p/ colocação cerâmica e=2cm CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE m2 32,32       33,54        27,28        14,69             41,97          1.356,47      87620

9.4
Piso placa cerâmica antiderrapante e esmaltada  PEI 5 de cor clara, Rejunte 4 a 5 mm de cor 
CLARA OU IMITANDO MADEIRA m2 32,32       48,16        39,17        21,09             60,26          1.947,60      

composição 20

9.5 Rodapé cerâmico h=15 cm paredes externaS DA LAVANDERIA E VARANDA m 4,40         16,04        13,05        7,02               20,07          88,31           88.648         
9.6 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 m 8,00         21,11        17,17        9,24               26,41          211,28         composição 13

9.7 Limpeza com pano umido do piso cerâmico m2 32,32       2,07         1,68          0,91               2,59            83,71           99.803         
5.315,14      

10.0

10.1
Forro de PVC com madeiramento- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua 
fixação m2 31,72       87,14        70,87        38,16             109,03        3.458,43      

composição 10

10.2 Negativo em forro de PVC - fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m 50,60       14,20        11,55        6,22               17,77          899,16         96.121         
10.3 Abas de PVC branco- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m2 14,60       87,14        70,87        38,16             109,03        1.591,84      composição 10

10.4 Limpeza de forro e abas m2 14,60       1,54         1,25          0,68               1,93            28,18           99.826         
10.5 Espelho de madeira de lei para abas - 15 cm m 29,20       25,57        20,79        11,20             31,99          934,11         composição 11

6.911,72      

Sub-Total

Sub-Total com todas as esquadrias

PISOS

Sub-Total

Forro e abas de PVC 

Sub-Total com forro de PVC
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11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE/REDE LÓGICA

11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         184,76      150,26      80,91             231,17        231,17         composição 29

11.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         11,47        9,33          5,02               14,35          14,35           93.654         

11.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 2,00         13,41        10,91        5,87               16,78          33,56           93.655         

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         14,97        12,17        6,56               18,73          18,73           93.657         

11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2010

unid 1,00         21,44        17,44        9,39               26,83          26,83           93.658         

11.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -TIPO AC -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2011

unid 1,00         156,99      127,68      68,75             196,43        196,43         composição 34

11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 35

11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 38

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 39

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 40

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 43

11.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 44

11.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 120,00     2,92         2,37          1,28               3,65            438,00         composição 45

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012 - Cor  Vermelho

M 50,00       2,92         2,37          1,28               3,65            182,50         composição 46

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - Cor  Amarelo retorno

M 40,00       2,92         2,37          1,28               3,65            146,00         composição 47

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 150,00     2,92         2,37          1,28               3,65            547,50         composição 48

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 120,00     2,92         2,37          1,28               3,65            438,00         composição 49

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 60,00       19,62        15,96        8,59               24,55          1.473,00      91.834         

11.19 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM.AF_09/2023

M 4,00         7,65         6,22          3,35               9,57            38,28           90.447         

11.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 4,00         54,24        44,12        23,75             67,87          271,48         92.023         

11.21
Tomada aparente de pVC branco unid 7,00         43,14        35,09        18,89             53,98          377,86         composição 31
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11.22
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023

unid 2,00         5,76         4,69          2,52               7,21            14,42           90.456         

11.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

unid 2,00         65,05        52,90        28,49             81,39          162,78         92.005         

11.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_03/2023  PARA O CHUVEIRO

unid 1,00         49,79        40,49        21,81             62,30          62,30           91.993         

11.25 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid 7,00         35,21        28,63        15,42             44,05          308,35         composição 28

5.660,59      

12.0

12.1 Água

12.1.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,60         84,77        68,94        37,12             106,06        63,64           93358

12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m 30,00       7,03         5,72          3,08               8,80            264,00         89.446         

12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 9,00         5,45         4,43          2,39               6,82            61,38           89.481         

12.1.4
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 4,00         12,04        9,79          5,27               15,06          60,24           89.440         

12.1.5
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 unid 3,00         3,96         3,22          1,73               4,95            14,85           94.657         

12.1.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 unid 5,00         16,82        13,68        7,37               21,05          105,25         89.366         

12.1.7
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00         24,67        20,07        10,80             30,87          30,87           103.049       

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid. 2,00         37,93        30,85        16,61             47,46          94,92           94.489         

-              695,15         

12.2 Esgoto -              

12.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,44         84,77        68,94        37,12             106,06        152,73         93358

12.2.2 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00         68,79        55,95        30,12             86,07          172,14         104.328       

12.2.3
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 unid. 1,00         372,42      302,88      163,09           465,97        465,97         98.110         

12.2.4
Caixa inspeção em alvenaria em tijolo maciço,  c/ fundo e tampa concreto, interno 30x30 
profundidade variável unid 3,00         178,31      145,01      78,09             223,10        669,30         97.900         

12.2.5 Tubulação Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto m 6,00         21,54        17,52        9,43               26,95          161,70         89.711         

12.2.6 Tubulação Ø50 mm, ligação, fornec. e instal. - 2 pontos de tubos de ventilação m 3,00         14,02        11,40        6,14               17,54          52,62           89.798         

12.2.7 Tubulação Ø50mm, ligação, fornec. e instal. m 6,00         27,49        22,36        12,04             34,40          206,40         89.712         

12.2.8 Tubulação Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e instal. m 18,00       38,27        31,12        16,76             47,88          861,84         89.800         

Sub-Total

Sub-Total

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

ITEM 1 TIPO1 ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA 1 DORMITÓRIO BDI 2025

Para conferir a autenticidade do documento acesse https://grp.naometoquers.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 5RQW.D4PK.4SDR.ZZLI



12.2.9 Curva Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto unid 10,00       12,44        10,12        5,45               15,57          155,70         

 
89728+89726+8
9783+89752+89

782 

12.2.10 Curva Ø50mm, ligação, fornec. e instal. unid 8,00         17,57        14,29        7,70               21,99          175,92         

 
89803+89802+8
9827+89754+89

825 

12.2.11
Curva, joelho, junção, luva Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. 
e instal. unid 5,00         47,68        38,78        20,88             59,66          298,30         

 
89812+89810+1
04353+89823+8

9860 

-              3.372,62      

12.3 Sistema de tratamento de esgoto -              

12.3.1 Escavação mecânica Fossa séptica e sumidouro m3 36,00       10,45        8,50          4,58               13,08          470,88         90.082         

12.3.2 Fossa Séptica de no mínimo 1825 litros em fibra de fidro unid 1,00         1.728,36   1.405,64   756,88           2.162,52     2.162,52      composição 23

12.3.3 Filtro anaeróbio em fibra de vidro minimo 1825 litros unid 1,00         1.732,19   1.408,76   758,56           2.167,32     2.167,32      composição 24

12.3.4 Sumidouro com pedras unid 1,00         1.819,68   1.479,91   796,87           2.276,78     2.276,78      composição 25

7.077,50      

11.145,27    

13.0 PINTURA

13.1 Limpeza teto

13.1.1 Limpeza teto m2 31,72       2,53         2,06          1,11               3,17            100,55         88.485         
13.2 Paredes internas e externas de madeira -              

13.2.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 - PAREDES INTERNAS m2 68,34       20,69        16,83        9,06               25,89          1.769,32      

102213

13.2.2 Fundo preparador paredes externas para madeira m2 59,80       8,12         6,60          3,56               10,16          607,57         composição 35

13.2.3 Parede de madeira com tinta esmalte brilhante duas demãos m2 59,80       16,12        13,11        7,06               20,17          1.206,17      102220
13.3 Paredes internas e externas de  alvenaria -              

13.3.1 Fundo selador acrílico, uma demão - parede  internas na cor m2 23,82       3,71         3,02          1,62               4,64            110,52         88485
13.3.2 Aplicação de pintura latex acrilica em paredes área interna 2 demãos na cor branca m2 23,82       13,19        10,72        5,78               16,50          393,03         88489
13.3.3 Fundo preparador paredes externas m2 23,20       3,71         3,02          1,62               4,64            107,65         88485
13.3.4 Alvenaria externa com tinta acrílica 2 demãos m2 23,20       13,19        10,72        5,78               16,50          382,80         88489
13.4 Esquadrias internas e abas (espelho de madeira) -              

13.4.1 Lixamento  esquadrias de madeira m2 8,80         2,01         1,63          0,88               2,51            22,09           102193
13.4.2 Fundo para as portas de madeira m2 8,80         8,12         6,60          3,56               10,16          89,41           composição 35

13.4.3 Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte 2 demãos m2 8,80         16,12        13,11        7,06               20,17          177,50         102220
13.4.4 Fundo para espelho de madeira da aba m2 4,38         8,12         6,60          3,56               10,16          44,50           composição 35

13.4.5 Pintura do espelho  de madeira das abas com tinta esmalte 2 demãos m2 4,38         16,12        13,11        7,06               20,17          88,34           102220
13.4 Esquadrias de ferro -            -                 -              -               

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO UMA DEMÃO DEMÃO. AF_01/2020 m2 17,48       11,08        9,01          4,85               13,86          242,27         

100720

13.4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 m2 17,48       23,06        18,75        10,10             28,85          504,30         

100744

5.846,02      

Sub-Total

Sub-Total
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14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_01/2020 unid. 1,00         544,36      442,71      238,39           681,10        681,10         86.888         

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00         42,98        34,96        18,82             53,78          53,78           100849

14.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         102,97      83,75        45,09             128,84        128,84         

100860

14.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m 1,00         13,68        11,13        5,99               17,12          17,12           86883

14.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         13,13        10,68        5,75               16,43          32,86           86.885         

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid

1,00         
333,61      271,32      146,09           417,41        417,41         

86902

14.7
TANQUE DE PVC SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_01/2020 unid

1,00         
183,15      148,95      80,21             229,16        229,16         composição 21

14.8
TORNEIRAPLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         36,43        29,63        15,95             45,58          45,58           composição 22

14.9 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 2,00         25,17        20,47        11,02             31,49          62,98           86.916         

14.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         302,68      246,16      132,55           378,71        757,42         100870

2.426,25      

15.0 LIMPEZA DA OBRA
15.1 Limpeza e organização da obra durante o periodo da obra unid 1,00         365,35      297,13      160,00           457,13        457,13         composição 36

Sub-Total 457,13         

89.571,06    2.448,63      

Não-Me-Toque/RS, Julho de 2025

 Luciara Becker     Mateus Franciscon Michelle G. O. Bellani Arend
Eng Civil CREA/RS 101634-D       Eng Elétrico CREA/RS 271364 Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5

Sub-Total
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM 1 - TIPO 1 - ORÇAMENTO CASA DE 1 DORMITÓRIO

Obra : Construção de casa de madeira de 1 dormitório,  com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico, forro de PVC, 
banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira, telhado de fibrocimento 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Área: 36,58 m2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,02        3.604,23      100,00    3.604,23    
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,64        570,56         100,00    570,56       
3 FUNDAÇÕES 8,26        7.396,46      100,00    7.396,46    
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 2,17        1.944,13      50,00      972,07       50,00      972,07       
5 PAREDES 21,48      19.239,31    70,00      13.467,52  30,00      5.771,79    
6 REVESTIMENTO 3,34        2.995,29      100,00    2.995,29    
7 COBERTURA 9,98        8.937,12      50,00      4.468,56    50,00      4.468,56    
8 ESQUADRIAS 7,95        7.121,84      100,00    7.121,84    
9 PISOS 5,93        5.315,14      60,00      3.189,08    40,00      2.126,06    
10 FORRO 7,72        6.911,72      100,00    6.911,72    
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,32        5.660,59      20,00      1.132,12    70,00      3.962,41    10,00      566,06          
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 12,44      11.145,27    30,00      3.343,58    50,00      5.572,64    20,00      2.229,05    
13 PINTURA 6,53        5.846,02      100,00    5.846,02       
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,71        2.426,25      100,00    2.426,25       
15 LIMPEZA DA OBRA 0,51        457,13         20,00      91,43         20,00      91,43         20,00      91,43         40,00      182,85          

SIMPLES 100,00    89.571,06    17,84      15.978,32  35,60      31.888,70  36,49      32.682,86  10,07      9.021,18       
ACUMULADO 100,00    89.571,06    17,84      15.978,32  53,44      47.867,02  89,93      80.549,88  100,00    89.571,06     

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2025.

Eng. Civil Luciara Becker Michelle G. O. Bellani Arend Gilson dos Santos
CREA/RS 101.634-D Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5 Prefeito Municipal
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ITEM 2 - TIPO 2 - ORÇAMENTO CASA DE 1 DORMITÓRIO

Data de elaboração do orçamento: 05/05/25
Obra : Construção de casa de madeira de 1 dormitório, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico no banheiro, varanda e lavanderia, 
forro de PVC, assoalho nos dormitórios, salas e cozinha, banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira,
telhado de fibrocimento 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Endereço : Não-Me-Toque/RS BDI: 25,12%
Área: 36,58 m²      sinapi= março/2025 com desoneração

VALOR VRL. UNIT VRL. UNIT  VALOR 

sem BDI MATERIAL MÃO DE OBRA BDI 25,12% SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PADRÃO DE ENERGIA unid 1,00         1.790,00   1.455,77   783,88           2.239,65     2.239,65      RP 12/2025

1.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 unid 1,00         226,65     184,33      99,25             283,58        283,58         95635

1.3 Limpeza do terreno m2 80,00       0,72         0,58          0,32               0,90            72,00           98525
1.4 Locação da obra COM TÁBUAS m 27,20       28,71       23,35        12,57             35,92          977,02         composição 1

1.5 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 49,20       0,52         0,42          0,23               0,65            31,98           105011
Subtotal 3.604,23      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,75         84,77       68,94        37,12             106,06        79,55           93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência

m2 1,75         6,19         5,03          2,71               7,74            13,55           101616

2.3 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 0,38         21,71       17,65        9,51               27,16          10,32           104.737       

2.4 Aterro interno (edificação) compactado manual h=40 cm - solo fornecido pela prefeitura municipal m3 0,66         19,71       16,03        8,63               24,66          16,28           
composição 2

Subtotal 119,70         

3.0
3.1 Concreto ciclópico 25x15cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão - varanda m3 0,26         461,52     375,34      202,11           577,45        150,14         94.963         
3.2 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 12 cm - varanda m3 0,17         869,76     707,36      380,88           1.088,24     185,00         composição 3

3.3 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (concreto) - varanda m3 0,35         753,54     612,84      329,99           942,83        329,99         96555
3.4 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (formas) - varanda m2 3,50         60,79       49,44        26,62             76,06          266,21         96536
3.5 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm - varanda m3 0,35         793,92     645,68      347,67           993,35        347,67         composição 5

3.6

Bloco de concreto 40x40x30cm nas vigas onde vai a laje (8 blocos) e 30x30x20cm no 
assoalho concreto armado (concreto) m3 0,67         753,54     612,84      329,99           942,83        631,70         

96555

3.8

Bloco de concreto  40x40x30cm nas vigas onde vai a laje (8 blocos) e 30x30x20cm no 
assoalho concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 0,67         793,92     645,68      347,67           993,35        665,54         

composição 5

3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023 m2 7,82         31,14       25,32        13,64             38,96          304,67         

98555

2.880,92      

4.0

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$

FUNDAÇÕES PARA PISO CERÂMICO E ASSOALHO

Sub-Total

ESTRUTURA
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4.1
Pilar 15x20cm e 15x15cm concreto armado (concreto) - cálculo empirico com 0,80m 
de altura m3 0,48         753,54     612,84      329,99           942,83        452,56         

96555

4.2
Pilar 15x20cm  e 15X15 cm concreto armado (formas)  cálculo empirico com 0,80m de 
altura m2 13,28       83,68       68,05        36,65             104,70        1.390,42      

96533

4.3
Pilar 15x20cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 10mm -  cálculo empirico com 
0,80m de altura m3 0,19         948,59     771,47      415,41           1.186,88     225,51         

composição 6

4.4
Pilar 15x15cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm -  cálculo empirico com 
0,80m de altura m3 0,29         793,92     645,68      347,67           993,35        288,07         

composição 5

4.5 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (concreto) m3 0,64         753,54     612,84      329,99           942,83        603,41         96555
4.6 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (formas) m2 8,53         83,68       68,05        36,65             104,70        893,09         96533
4.7 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 10mm m3 0,64         948,59     771,47      415,41           1.186,88     759,60         composição 6

4.1 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (concreto) - banheiro m3 0,32         753,54     612,84      329,99           942,83        301,71         96555

4.2 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (formas) - banheiro m2 4,25         83,68       68,05        36,65             104,70        444,98         96533

4.3 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm - banheiro m3 0,32         793,92     645,68      347,67           993,35        317,87         
composição 5

4.11

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTACONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 - banheiro e área de serviço m2 5,56         196,60     159,89      86,10             245,99        1.367,70      

composição 4

4.4

PILAR DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, 10X10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024 m 9,00         78,11       63,52        34,21             97,73          879,57         

105095

7.924,49      

5.0
Parede de alvenaria no banheiro e mureta na cozinha

5.1 Alvenaria de tijolos 6 furos- (14x19x39)cm,junta15mm ci;ca;ar 1:2:8 tijolo espessura (14 cm) m2 22,19       73,62       59,87        32,24             92,11          2.043,92      
103324

Parede externa de madeira de eucalipto do tipo de encaixe macho/femea -              

5.2

PAREDE EM MADEIRA DE EUCALIPTO, PRANCHA COM MATAJUNTA, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. m2 59,80       174,48     141,90      76,41             218,31        13.054,94    

composição 7

5.3
Paredes de madeira de pinus para forrar as paredes internas e revestimento das paredes de 
alvenaria  , inclusive estrutura de fixação m2 62,54       49,96       40,63        21,88             62,51          3.909,38      

composição 9

5.4 Paredes de madeira de pinus para divisória interna , inclusive estrutura de fixação m2 2,90         63,68       51,79        27,89             79,68          231,07         
composição 8

19.239,31    

6.0

6.2

Revestimento de H=1,5 m no box e parede dos aparelhos e H=1,30m parede da cozinha e  
lavanderia 

6.2.1
Placas cerâmicas cor branca (33x45)cm -classe A PEI 3 com rejunte assentados com argamassa 
colante m2 11,84       65,98       53,66        28,89             82,55          977,39         87.269         

REVESTIMENTO

Sub-Total

PAREDES

Sub-total
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6.2.2 Limpeza cerâmica m2 11,84       0,85         0,69          0,37               1,06            12,55           99.806         
6.2.3 Rodapé cerâmico no banheiro, na largura da cerâmica,e nas varandas uma fiada m2 2,36         65,98       53,66        28,89             82,55          194,82         87.269         

-              1.184,76      
6.3 Chapisco e emboço nas paredes internas do banheiro, cozinha e lavanderia -              

6.3.1 Chapisco interno ci-ar 1:3 m2 24,38       4,48         3,65          1,96               5,61            136,77         87879
6.3.2 Emboço interno e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 24,38       39,89       32,44        17,47             49,91          1.216,81      87.792         

-              1.353,58      
6.5 Chapisco e emboço externo da parede do banheiro e da alvenaria de fundação -              

6.5.1 Chapisco externo ci-ar 1:3  base de alvenaria e parede externa do banheiro m2 23,20       6,76         5,50          2,96               8,46            196,27         87879
6.5.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 da viga de fundação das varandas m2 1,06         39,89       32,44        17,47             49,91          52,90           87.792         

249,17         
Sub-Total com meia parede revestida de cerâmica, chapisco e emboço interno todas as alvenaria e chapisco externo 2.787,51      

7.0 COBERTURA 

7.1 Madeiramento de eucalipto para telhado incluso todos os acessórios para sua execução m2 43,90       18,89       15,37        8,27               23,64          1.037,80      92.543         
7.2 Tesoura de madeira de eucalipto completa para vão até 8m unid 5,00         465,32     378,44      203,77           582,21        2.911,05      92.260         
7.3 Tesoura de madeira de eucalipto completa para vão até 6m unid 3,00         404,40     328,89      177,10           505,99        1.517,97      92.259         
7.4 Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm na parte da reforma dos fundos m2 43,90       48,74       39,64        21,34             60,98          2.677,02      94.210         

7.5
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 8,00         79,25       64,45        34,71             99,16          793,28         94.223         

8.937,12      

8.0 ESQUADRIAS

8.1

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, INCLUSO FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO unid 1,00         844,55     686,85      369,85           1.056,70     1.056,70      

composição 16

8.2
Porta de  de giro em ferro,mista com grade para proteção do vidro, vidro não incluso, 
0,80x2,10m, completa com guarnição - sala e cozinha unid 2,00         645,20     524,73      282,54           807,27        1.614,54      

composição 18

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. DORMITÓRIOS unid 1,00         489,43     398,04      214,33           612,37        612,37         

composição 17

8.4 Limpeza de portas e grades m2 13,44       3,81         3,10          1,67               4,77            64,11           99825

8.5

Janela de correr com 6 folhas em aço completa, com veneziana, com grade, vidros não inclusos, 
batente e requadro inclusos, com pintura anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, 
fornecimento e instalação - dimensão 120x100x13cm  - 4 unidades - dormitórios,  sala e cozinha UNID 3,00         782,35     636,27      342,61           978,88        2.936,64      

composição 19

8.6

Janela tipo basculante em aço completa,  vidro,  batente e requadro inclusos, com pintura 
anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 50x50cm  
- banheiro m2 0,25         729,53     593,31      319,48           912,79        228,20         94.559               

8.7 Contramarco de aço fixado com argamassa - fornecimento e instalação m          2,00 74,64       60,70        32,69             93,39          186,78         94.588            

8.8
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          1,80 160,64     130,64      70,35             200,99        361,78         

 média 102151 e 
102154 

8.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          0,25 160,64     130,64      70,35             200,99        50,25           

 média 102151 e 
102154 

8.10 Limpeza das esquadrias M2 7,70         1,09         0,88          0,48               1,36            10,47           99.822         

Sub-Total
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7.121,84      

9.0
9.1 Piso cerâmico - banheiro, varanda e lavanderia
9.1 Lastro de concreto e= 5 cm m3 1,62         732,59     595,80      320,82           916,62        1.484,92      96.620         
9.2 Limpeza do contrapiso com vassoura m2 7,69         3,53         2,87          1,55               4,42            33,99           99.811         

9.3
Regularização de piso p/ colocação cerâmica e=2cm CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE m2 7,69         33,54       27,28        14,69             41,97          322,75         87620

9.4
Piso placa cerâmica antiderrapante e esmaltada  PEI 5 de cor clara, Rejunte 4 a 5 mm de cor 
CLARA OU IMITANDO MADEIRA m2 7,69         48,16       39,17        21,09             60,26          463,40         

composição 20

9.5 Rodapé cerâmico h=15 cm paredes externaS DA LAVANDERIA E VARANDA m 7,20         16,04       13,05        7,02               20,07          144,50         88.648         
9.7 Limpeza com pano umido do piso cerâmico m2 7,69         2,07         1,68          0,91               2,59            19,92           99.803         
9.2 Piso de madeira - assoalho de eucalipto -              

9.2.1
ASSOALHO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, TIPO MACHO/FÊMEA PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. TABUAS DE 10X2 CM m2 25,27       111,03     90,30        48,62             138,92        3.510,51      

composição 15

9.2.2
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA A COLOCAÇÃO DO ASSOALHO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO M2 25,27       94,45       76,82        41,36             118,18        2.986,41      

composição 14

9.2.3 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 m 25,50       23,64       19,23        10,35             29,58          754,29         composição 13

9.720,69      

10.0

10.1
Forro de PVC com madeiramento- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua 
fixação m2 31,72       87,14       70,87        38,16             109,03        3.458,43      

composição 10

10.2 Negativo em forro de PVC - fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m 50,60       14,20       11,55        6,22               17,77          899,16         96.121         
10.3 Abas de PVC branco- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m2 14,60       87,14       70,87        38,16             109,03        1.591,84      composição 10

10.4 Limpeza de forro e abas m2 14,60       1,54         1,25          0,68               1,93            28,18           99.826         
10.5 Espelho de madeira de lei para abas - 15 cm m 29,20       25,57       20,79        11,20             31,99          934,11         composição 11

6.911,72      

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE/REDE LÓGICA

11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         184,76     150,26      80,91             231,17        231,17         composição 29

11.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         11,47       9,33          5,02               14,35          14,35           93.654         

11.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 2,00         13,41       10,91        5,87               16,78          33,56           93.655         

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         14,97       12,17        6,56               18,73          18,73           93.657         

11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2010

unid 1,00         21,44       17,44        9,39               26,83          26,83           93.658         

11.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -TIPO AC -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2011

unid 1,00         165,03     134,22      72,27             206,49        206,49         composição 34

Sub-Total com forro de PVC

Sub-Total com todas as esquadrias

PISOS

Sub-Total

Forro e abas de PVC 
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11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 35

11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 38

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 39

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 40

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 43

11.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 44

11.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 120,00     2,92         2,37          1,28               3,65            438,00         composição 45

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012 - Cor  Vermelho

M 50,00       2,92         2,37          1,28               3,65            182,50         composição 46

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - Cor   amarelo retorno

M 40,00       2,92         2,37          1,28               3,65            146,00         composição 47

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 150,00     2,92         2,37          1,28               3,65            547,50         composição 48

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 120,00     2,92         2,37          1,28               3,65            438,00         composição 49

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 60,00       19,62       15,96        8,59               24,55          1.473,00      91.834         

11.19 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM.AF_09/2023

M 4,00         7,65         6,22          3,35               9,57            38,28           90.447         

11.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 4,00         54,24       44,12        23,75             67,87          271,48         92.023         

11.21
Tomada aparente de pVC branco unid 7,00         43,14       35,09        18,89             53,98          377,86         composição 31

11.22
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023

unid 2,00         5,76         4,69          2,52               7,21            14,42           90.456         

11.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

unid 2,00         65,05       52,90        28,49             81,39          162,78         92.005         

11.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_03/2023  PARA O CHUVEIRO

unid 1,00         49,79       40,49        21,81             62,30          62,30           91.993         

11.25 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid 7,00         35,21       28,63        15,42             44,05          308,35         composição 28

5.670,65      

12.0

12.1 Água

12.1.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,60         84,77       68,94        37,12             106,06        63,64           93358

Sub-Total

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
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12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m 30,00       7,03         5,72          3,08               8,80            264,00         89.446         

12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 9,00         5,45         4,43          2,39               6,82            61,38           89.481         

12.1.4
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 4,00         12,04       9,79          5,27               15,06          60,24           89.440         

12.1.5
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 unid 3,00         3,96         3,22          1,73               4,95            14,85           94.657         

12.1.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 unid 5,00         16,82       13,68        7,37               21,05          105,25         89.366         

12.1.7
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00         24,67       20,07        10,80             30,87          30,87           103.049       

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid. 2,00         37,93       30,85        16,61             47,46          94,92           94.489         

-              695,15         

12.2 Esgoto -              

12.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,44         84,77       68,94        37,12             106,06        152,73         93358

12.2.2 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00         68,79       55,95        30,12             86,07          172,14         104.328       

12.2.3
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 unid. 1,00         372,42     302,88      163,09           465,97        465,97         98.110         

12.2.4
Caixa inspeção em alvenaria em tijolo maciço,  c/ fundo e tampa concreto, interno 30x30 
profundidade variável unid 3,00         178,31     145,01      78,09             223,10        669,30         97.900         

12.2.5 Tubulação Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto m 6,00         21,54       17,52        9,43               26,95          161,70         89.711         

12.2.6 Tubulação Ø50 mm, ligação, fornec. e instal. - 2 pontos de tubos de ventilação m 3,00         14,02       11,40        6,14               17,54          52,62           89.798         

12.2.7 Tubulação Ø50mm, ligação, fornec. e instal. m 6,00         27,49       22,36        12,04             34,40          206,40         89.712         

12.2.8 Tubulação Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e instal. m 18,00       38,27       31,12        16,76             47,88          861,84         89.800         

12.2.9 Curva Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto unid 10,00       12,44       10,12        5,45               15,57          155,70         

 
89728+89726+89
783+89752+8978

2 

12.2.10 Curva Ø50mm, ligação, fornec. e instal. unid 8,00         17,57       14,29        7,70               21,99          175,92         

 
89803+89802+89
827+89754+8982

5 

12.2.11
Curva, joelho, junção, luva Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e 
instal. unid 5,00         47,68       38,78        20,88             59,66          298,30         

 
89812+89810+10
4353+89823+898

60 

-              3.372,62      

12.3 Sistema de tratamento de esgoto -              

12.3.1 Escavação mecânica Fossa séptica e sumidouro m3 36,00       10,45       8,50          4,58               13,08          470,88         90.082         

12.3.2 Fossa Séptica de no mínimo 1825 litros em fibra de fidro unid 1,00         1.728,36   1.405,64   756,88           2.162,52     2.162,52      composição 23

12.3.3 Filtro anaeróbio em fibra de vidro minimo 1825 litros unid 1,00         1.732,19   1.408,76   758,56           2.167,32     2.167,32      composição 24

Sub-Total
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12.3.4 Sumidouro com pedras unid 1,00         1.819,68   1.479,91   796,87           2.276,78     2.276,78      composição 25

7.077,50      

11.145,27    

13.0 PINTURA

13.1 Limpeza teto

13.1.1 Limpeza teto m2 31,72       2,53         2,06          1,11               3,17            100,55         88.485         
13.2 Paredes internas e externas de madeira -              

13.2.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 - PAREDES INTERNAS m2 65,60       20,69       16,83        9,06               25,89          1.698,38      

102213

13.2.2 Fundo preparador paredes externas para madeira m2 59,80       8,12         6,60          3,56               10,16          607,57         composição 35

13.2.3 Parede de madeira com tinta esmalte brilhante duas demãos m2 59,80       16,12       13,11        7,06               20,17          1.206,17      102220
13.3 Paredes internas e externas de  alvenaria -              

13.3.1 Fundo selador acrílico, uma demão - parede  internas na cor m2 23,82       3,71         3,02          1,62               4,64            110,52         88485
13.3.2 Aplicação de pintura latex acrilica em paredes área interna 2 demãos na cor branca m2 23,82       13,19       10,72        5,78               16,50          393,03         88489
13.3.3 Fundo preparador paredes externas m2 23,20       3,71         3,02          1,62               4,64            107,65         88485
13.3.4 Alvenaria externa com tinta acrílica 2 demãos m2 23,20       13,19       10,72        5,78               16,50          382,80         88489
13.4 Esquadrias internas e abas (espelho de madeira) -              

13.4.1 Lixamento  esquadrias de madeira m2 8,80         2,01         1,63          0,88               2,51            22,09           102193
13.4.2 Fundo para as portas de madeira m2 8,80         8,12         6,60          3,56               10,16          89,41           composição 35

13.4.3 Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte 2 demãos m2 8,80         16,12       13,11        7,06               20,17          177,50         102220
13.4.4 Fundo para espelho de madeira da aba m2 4,38         8,12         6,60          3,56               10,16          44,50           composição 35

13.4.5 Pintura do espelho  de madeira das abas com tinta esmalte 2 demãos m2 4,38         16,12       13,11        7,06               20,17          88,34           102220
13.4 Esquadrias de ferro -            -                -              -               

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO UMA DEMÃO DEMÃO. AF_01/2020 m2 17,48       11,08       9,01          4,85               13,86          242,27         

100720

13.4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 m2 17,48       23,06       18,75        10,10             28,85          504,30         

100744

5.775,08      

14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_01/2020 unid. 1,00         544,36     442,71      238,39           681,10        681,10         86.888         

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00         42,98       34,96        18,82             53,78          53,78           100849

14.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         102,97     83,75        45,09             128,84        128,84         

100860

14.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m 1,00         13,68       11,13        5,99               17,12          17,12           86883

14.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         13,13       10,68        5,75               16,43          32,86           86.885         

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid

1,00         
333,61     271,32      146,09           417,41        417,41         

86902

14.7
TANQUE DE PVC SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_01/2020 unid

1,00         
183,15     148,95      80,21             229,16        229,16         composição 21

Sub-Total

Sub-Total
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14.8
TORNEIRAPLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         36,43       29,63        15,95             45,58          45,58           composição 22

14.9 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 2,00         25,17       20,47        11,02             31,49          62,98           86.916         

14.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         302,68     246,16      132,55           378,71        757,42         100870

2.426,25      

15.0 LIMPEZA DA OBRA
15.1 Limpeza e organização da obra durante o periodo da obra unid 1,00         365,35     297,13      160,00           457,13        457,13         composição 36

Sub-Total 457,13         

94.721,91    2.589,45      

Não-Me-Toque/RS, Julho de 2025

 Luciara Becker     Mateus Franciscon Michelle G. O. Bellani Arend
Eng Civil CREA/RS 101634-D       Eng Elétrico CREA/RS 271364 Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM 2 - TIPO 2 - ORÇAMENTO CASA DE 1 DORMITÓRIO

Obra : Construção de casa de madeira de 1 dormitório, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico no banheiro, 
varanda e lavanderia, forro de PVC, assoalho nos dormitórios, salas e cozinha, banheiro com acessibilidade, 
esquadrias metálicas e madeira, telhado de fibrocimento 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Área: 36,58 m2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,81           3.604,23   100,00    3.604,23   
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,13           119,70      100,00    119,70      
3 FUNDAÇÕES 3,04           2.880,92   100,00    2.880,92   
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 8,37           7.924,49   50,00      3.962,25   50,00      3.962,25   
5 PAREDES 20,31         19.239,31 70,00      13.467,52 30,00      5.771,79   
6 REVESTIMENTO 2,94           2.787,51   100,00    2.787,51   
7 COBERTURA 9,44           8.937,12   50,00      4.468,56   50,00      4.468,56   
8 ESQUADRIAS 7,52           7.121,84   100,00    7.121,84   
9 PISOS 10,26         9.720,69   60,00      5.832,41   40,00      3.888,28   

10 FORRO 7,30           6.911,72   100,00    6.911,72   
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,99           5.670,65   20,00      1.134,13   70,00      3.969,46   10,00      567,07      
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 11,77         11.145,27 30,00      3.343,58   50,00      5.572,64   20,00      2.229,05   
13 PINTURA 6,10           5.775,08   100,00    5.775,08   
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,56           2.426,25   100,00    2.426,25   
15 LIMPEZA DA OBRA 0,48           457,13      20,00      91,43        20,00      91,43        20,00      91,43        40,00      182,85      

SIMPLES 100,00       94.721,91 14,78      14.002,10 39,40      37.316,44 36,37      34.452,12 9,45        8.951,25   
ACUMULADO 100,00       94.721,91 14,78      14.002,10 54,18      51.318,54 90,55      85.770,66 100,00    94.721,91 

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2025.

Eng. Civil Luciara Becker Michelle G. O. Bellani Arend Gilson dos Santos
CREA/RS 101.634-D Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5 Prefeito Municipal
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ITEM 3 - TIPO 1 - ORÇAMENTO CASA DE 2 DORMITÓRIOS

Data de elaboração do orçamento: 05/05/25
Obra : Construção de casa de madeira de 2 dormitórios, com  parede tipo macho/fêmea, com piso cerâmico, forro de PVC, 
banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira, telhado de fibrocimento de 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.

Endereço : Não-Me-Toque/RS BDI: 25,12%
Área: 46,20 m²      sinapi= março/2025 com desoneração

VALOR VRL. UNIT VRL. UNIT  VALOR 

sem BDI MATERIAL MÃO DE OBRA BDI 25,12% SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PADRÃO DE ENERGIA unid 1,00         1.790,00   1.455,77   783,88           2.239,65     2.239,65      RP 12/2025

1.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 unid 1,00         226,65      184,33      99,25             283,58        283,58         95635

1.3 Limpeza do terreno m2 80,00       0,72         0,58          0,32               0,90            72,00           98525
1.4 Locação da obra m 27,20       28,71        23,35        12,57             35,92          977,02         composição 1

1.5 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 62,40       0,52         0,42          0,23               0,65            40,56           105011
Subtotal 3.612,81      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,54         84,77        68,94        37,12             106,06        163,33         93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência m2 10,28       6,19         5,03          2,71               7,74            79,57           101616

2.3 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 0,77         21,71        17,65        9,51               27,16          20,91           104.737       

2.4
Aterro interno (edificação) compactado manual h=40 cm - solo fornecido pela prefeitura 
municipal m3 16,53       19,71        16,03        8,63               24,66          407,63         

composição 2

Subtotal 671,44         

3.0
Fundações para piso cerâmico

3.1 Concreto ciclópico 25x15cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão m3 1,54         461,52      375,34      202,11           577,45        889,27         94.963         
3.2 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 12 cm m3 0,94         869,76      707,36      380,88           1.088,24     1.022,95      composição 3

3.3 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (concreto) m3 1,96         753,54      612,84      329,99           942,83        1.847,95      96555
3.4 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (formas) m2 19,55       60,79        49,44        26,62             76,06          1.486,97      96536
3.5 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 1,96         793,92      645,68      347,67           993,35        1.946,97      composição 5

3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023 m2 7,82         31,14        25,32        13,64             38,96          304,67         

98555

7.498,78      

4.0 ESTRUTURA

4.1 Viga de amarração 15x20cm concreto armado (concreto) m3 0,26         753,54      612,84      329,99           942,83        245,14         96555

4.2 Viga de amarração 15x20cm concreto armado (formas) m2 2,55         83,68        68,05        36,65             104,70        266,99         96533

4.3 Viga de amarração 15x20cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 0,26         793,92      645,68      347,67           993,35        258,27         
composição 5

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$

FUNDAÇÕES

Sub-Total
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4.4

PILAR DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
VERGALHÃO, 10X10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024 varanda e área de serviço m 6,00         78,11        63,52        34,21             97,73          586,38         

composição 12

1.356,78      

5.0 PAREDES
Parede de alvenaria no banheiro e mureta na cozinha

5.1 Alvenaria de tijolos 6 furos- (14x19x39)cm,junta15mm ci;ca;ar 1:2:8 tijolo espessura (14 cm) m2 22,19       73,62        59,87        32,24             92,11          2.043,92      
103324

Parede externa de madeira de eucalipto do tipo de encaixe macho/femea -              

5.2

PAREDE EXTERNA E OITÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE NA 
REGIÃO, TIPO MACHO/FÊMEA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA  DE FIXAÇÃO. m2 70,78       174,78      142,14      76,54             218,68        15.478,17    

composição 7

5.3
Paredes de madeira de pinus para forrar as paredes internas e revestimento das paredes de 
alvenaria  , inclusive estrutura de fixação m2 73,78       49,96        40,63        21,88             62,51          4.611,99      

composição 9

5.4 Paredes de madeira de pinus para divisória interna  , inclusive estrutura de fixação m2 15,86       63,68        51,79        27,89             79,68          1.263,72      
composição 8

23.397,80    

6.0 REVESTIMENTO com revestimento de cerâmico, chapisco e emboço interno em  as todas as alvenaria e chapisco externo

6.1 Revestimento de H=1,5 m no banheiro e H=1,30m parede da cozinha e  lavanderia 

6.1.1
Placas cerâmicas cor branca (33x45)cm -classe A PEI 3 com rejunte assentados com 
argamassa colante m2 16,27       65,98        53,66        28,89             82,55          1.343,09      87.269         

6.1.2 Limpeza cerâmica m2 16,27       0,85         0,69          0,37               1,06            17,25           99.806         
-              1.360,34      

6.2 Chapisco e emboço nas paredes internas do banheiro, cozinha e lavanderia -              
6.2.1 Chapisco interno ci-ar 1:3 m2 24,96       4,48         3,65          1,96               5,61            140,03         87879
6.2.2 Emboço interno e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 24,96       39,89        32,44        17,47             49,91          1.245,75      87.792         

-              1.385,78      
6.3 Chapisco e emboço externo da parede do banheiro e da alvenaria de fundação -              

6.3.1
Chapisco externo ci-ar 1:3  base de alvenaria e parede externa do banheiro, varanda e área de 
serviço m2 15,92       6,76         5,50          2,96               8,46            134,68         87879

6.3.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 da viga de fundação da varanda e área de serviço m2 1,06         39,89        32,44        17,47             49,91          52,90           87.792         
187,58         

Sub-Total 2.933,70      

7.0 COBERTURA 
Com telhas de fibrocimento

7.1 Madeiramento de eucalipto para telhado incluso todos os acessórios para sua execução m2 55,44       18,89        15,37        8,27               23,64          1.310,60      92.543         
7.2 Tesoura de madeira de eucalipto completa para vão até 8m unid 8,00         465,32      378,44      203,77           582,21        4.657,68      92.260         
7.3 Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm na parte da reforma dos fundos m2 55,44       48,74        39,64        21,34             60,98          3.380,73      94.210         

7.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 8,00         79,25        64,45        34,71             99,16          793,28         94.223         

10.142,29    

8.0 ESQUADRIAS

Sub-Total

Sub-total

Sub-Total
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8.1

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, INCLUSO FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO unid 1,00         844,55      686,85      369,85           1.056,70     1.056,70      

composição 16

8.2
Porta de  de giro em ferro,mista com grade para proteção do vidro, vidro não incluso, 
0,80x2,10m, completa com guarnição - sala e cozinha unid 2,00         645,20      524,73      282,54           807,27        1.614,54      

composição 18

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. DORMITÓRIOS unid 2,00         489,43      398,04      214,33           612,37        1.224,74      

composição 17

8.4 Limpeza de portas e grades m2 16,80       3,81         3,10          1,67               4,77            80,14           99825

8.5

Janela de correr com 6 folhas em aço completa, com veneziana, com grade, vidros não 
inclusos, batente e requadro inclusos, com pintura anticorrosiva e parafusos, exclusive 
contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 120x100x13cm  - 4 unidades - dormitórios,  
sala e cozinha UNID 4,00         782,35      636,27      342,61           978,88        3.915,52      

composição 19

8.6

Janela tipo basculante em aço completa,  vidro,  batente e requadro inclusos, com pintura 
anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 
50x50cm  - banheiro m2 0,25         729,53      593,31      319,48           912,79        228,20         94.559               

8.7 Contramarco de aço fixado com argamassa - fornecimento e instalação m          2,00 74,64        60,70        32,69             93,39          186,78         94.588            

8.8
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO 
COM BAGUETE M2          2,40 160,64      130,64      70,35             200,99        482,38         

 média 102151 e 
102154 

8.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          0,25 160,64      130,64      70,35             200,99        50,25           

 média 102151 e 
102154 

8.10 Limpeza das esquadrias M2 10,10       1,09         0,88          0,48               1,36            13,74           99.822         
8.852,99      

9.0 PISOS
9.1 Lastro de concreto e= 5 cm m3 2,07         732,59      595,80      320,82           916,62        1.897,40      96.620         
9.2 Limpeza do contrapiso com vassoura m2 41,32       3,53         2,87          1,55               4,42            182,63         99.811         

9.3
Regularização de piso p/ colocação cerâmica e=2cm CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE m2 41,32       33,54        27,28        14,69             41,97          1.734,20      87620

9.4
Piso placa cerâmica antiderrapante e esmaltada  PEI 5 de cor clara, Rejunte 4 a 5 mm de cor 
CLARA OU IMITANDO MADEIRA m2 41,32       48,16        39,17        21,09             60,26          2.489,94      

composição 20

9.5 Rodapé cerâmico h=15 cm paredes externaS DA LAVANDERIA E VARANDA m 4,40         16,04        13,05        7,02               20,07          88,31           88.648         
9.6 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 m 34,60       21,11        17,17        9,24               26,41          913,79         composição 13

9.7 Limpeza com pano umido do piso cerâmico m2 41,32       2,07         1,68          0,91               2,59            107,02         99.803         
7.413,29      

10.0

10.1
Forro de PVC com madeiramento- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua 
fixação m2 40,72       87,14        70,87        38,16             109,03        4.439,70      

composição 10

10.2 Negativo em forro de PVC - fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m 62,80       14,20        11,55        6,22               17,77          1.115,96      96.121         
10.3 Abas de PVC branco- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m2 14,60       87,14        70,87        38,16             109,03        1.591,84      composição 10

10.4 Limpeza de forro e abas m2 14,60       1,54         1,25          0,68               1,93            28,18           99.826         
10.5 Espelho de madeira de lei para abas - 15 cm m 29,20       25,57        20,79        11,20             31,99          934,11         composição 11

8.109,79      

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE/REDE LÓGICA

11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         184,76      150,26      80,91             231,17        231,17         composição 29

Sub-Total com todas as esquadrias

Sub-Total

Forro e abas de PVC 

Sub-Total com forro de PVC
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11.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         11,47        9,33          5,02               14,35          14,35           93.654         

11.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 2,00         13,41        10,91        5,87               16,78          33,56           93.655         

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         14,97        12,17        6,56               18,73          18,73           93.657         

11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2010

unid 1,00         21,44        17,44        9,39               26,83          26,83           93.658         

11.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -TIPO AC -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2011

unid 1,00         165,03      134,22      72,27             206,49        206,49         composição 34

11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 35

11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 38

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 39

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 40

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 43

11.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 44

11.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 170,00     2,92         2,37          1,28               3,65            620,50         composição 45

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012 - Cor  Vermelho

M 60,00       2,92         2,37          1,28               3,65            219,00         composição 46

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - Cor   Amarelo retorno

M 40,00       2,92         2,37          1,28               3,65            146,00         composição 47

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 180,00     2,92         2,37          1,28               3,65            657,00         composição 48

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 150,00     2,92         2,37          1,28               3,65            547,50         composição 49

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 70,00       19,62        15,96        8,59               24,55          1.718,50      91.834         

ITEM 3 TIPO1 ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA 2 DORMITÓRIOS 2025 MATEUS

Para conferir a autenticidade do documento acesse https://grp.naometoquers.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 5RQW.D4PK.4SDR.ZZLI



11.19 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM.AF_09/2023

M 4,00         7,65         6,22          3,35               9,57            38,28           90.447         

11.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 5,00         54,24        44,12        23,75             67,87          339,35         92.023         

11.21 Tomada aparente de pVC branco unid 10,00       43,14        35,09        18,89             53,98          539,80         composição 31

11.22
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023

unid 3,00         5,76         4,69          2,52               7,21            21,63           90.456         

11.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

unid 2,00         65,05        52,90        28,49             81,39          162,78         92.005         

11.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_03/2023  PARA O CHUVEIRO

unid 1,00         49,79        40,49        21,81             62,30          62,30           91.993         

11.25 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid 8,00         35,21        28,63        15,42             44,05          352,40         composição 28

6.635,22      

12.0 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

12.1 Água

12.1.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,60         84,77        68,94        37,12             106,06        63,64           93358

12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m 30,00       7,03         5,72          3,08               8,80            264,00         89.446         

12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 9,00         5,45         4,43          2,39               6,82            61,38           89.481         

12.1.4
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 4,00         12,04        9,79          5,27               15,06          60,24           89.440         

12.1.5
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 unid 3,00         3,96         3,22          1,73               4,95            14,85           94.657         

12.1.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 unid 5,00         16,82        13,68        7,37               21,05          105,25         89.366         

12.1.7
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00         24,67        20,07        10,80             30,87          30,87           103.049       

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid. 2,00         37,93        30,85        16,61             47,46          94,92           94.489         

-              695,15         

12.2 Esgoto -              

12.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,44         84,77        68,94        37,12             106,06        152,73         93358

12.2.2 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00         68,79        55,95        30,12             86,07          172,14         104.328       

12.2.3
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 unid. 1,00         372,42      302,88      163,09           465,97        465,97         98.110         

12.2.4
Caixa inspeção em alvenaria em tijolo maciço,  c/ fundo e tampa concreto, interno 30x30 
profundidade variável unid 3,00         178,31      145,01      78,09             223,10        669,30         97.900         

12.2.5 Tubulação Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto m 6,00         21,54        17,52        9,43               26,95          161,70         89.711         

Sub-Total

Sub-Total
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12.2.6 Tubulação Ø50 mm, ligação, fornec. e instal. - 2 pontos de tubos de ventilação m 3,00         14,02        11,40        6,14               17,54          52,62           89.798         

12.2.7 Tubulação Ø50mm, ligação, fornec. e instal. m 6,00         27,49        22,36        12,04             34,40          206,40         89.712         

12.2.8 Tubulação Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e instal. m 18,00       38,27        31,12        16,76             47,88          861,84         89.800         

12.2.9 Curva Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto unid 10,00       12,44        10,12        5,45               15,57          155,70         

 
89728+89726+8
9783+89752+89

782 

12.2.10 Curva Ø50mm, ligação, fornec. e instal. unid 8,00         17,57        14,29        7,70               21,99          175,92         

 
89803+89802+8
9827+89754+89

825 

12.2.11
Curva, joelho, junção, luva Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. 
e instal. unid 5,00         47,68        38,78        20,88             59,66          298,30         

 
89812+89810+1
04353+89823+8

9860 

-              3.372,62      

12.3 Sistema de tratamento de esgoto -              

12.3.1 Escavação mecânica Fossa séptica e sumidouro m3 36,00       10,45        8,50          4,58               13,08          470,88         90.082         

12.3.2 Fossa Séptica de no mínimo 1825 litros em fibra de fidro unid 1,00         1.728,36   1.405,64   756,88           2.162,52     2.162,52      composição 23

12.3.3 Filtro anaeróbio em fibra de vidro minimo 1825 litros unid 1,00         1.732,19   1.408,76   758,56           2.167,32     2.167,32      composição 24

12.3.4 Sumidouro com pedras unid 1,00         1.819,68   1.479,91   796,87           2.276,78     2.276,78      composição 25

7.077,50      

11.145,27    

13.0 PINTURA

13.1 Limpeza teto

13.1.1 Limpeza teto m2 40,72       2,53         2,06          1,11               3,17            129,08         88.485         
13.2 Paredes internas e externas de madeira -              

13.2.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 - PAREDES INTERNAS m2 105,50     20,69        16,83        9,06               25,89          2.731,40      

102213

13.2.2 Fundo preparador paredes externas para madeira m2 70,78       8,12         6,60          3,56               10,16          719,12         composição 35

13.2.3 Parede de madeira com tinta esmalte brilhante duas demãos m2 70,78       16,12        13,11        7,06               20,17          1.427,63      102220
13.3 Paredes internas e externas de  alvenaria -              

13.3.1 Fundo selador acrílico, uma demão - parede  internas na cor m2 12,38       3,71         3,02          1,62               4,64            57,44           88485
13.3.2 Aplicação de pintura latex acrilica em paredes área interna 2 demãos na cor branca m2 12,38       13,19        10,72        5,78               16,50          204,27         88489
13.3.3 Fundo preparador paredes externas m2 15,92       3,71         3,02          1,62               4,64            73,87           88485
13.3.4 Alvenaria externa com tinta acrílica 2 demãos m2 15,92       13,19        10,72        5,78               16,50          262,68         88489
13.4 Esquadrias internas e abas (espelho de madeira) -              

13.4.1 Lixamento  esquadrias de madeira m2 13,20       2,01         1,63          0,88               2,51            33,13           102193
13.4.2 Fundo para as portas de madeira m2 13,20       8,12         6,60          3,56               10,16          134,11         composição 35

13.4.3 Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte 2 demãos m2 13,20       16,12        13,11        7,06               20,17          266,24         102220
13.4.4 Fundo para espelho de madeira da aba m2 4,38         8,12         6,60          3,56               10,16          44,50           composição 35

13.4.5 Pintura do espelho  de madeira das abas com tinta esmalte 2 demãos m2 4,38         16,12        13,11        7,06               20,17          88,34           102220
13.4 Esquadrias de ferro -            -                 -              -               

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO UMA DEMÃO DEMÃO. AF_01/2020 m2 20,34       11,08        9,01          4,85               13,86          281,91         100720

13.4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 m2 20,34       23,06        18,75        10,10             28,85          586,81         

100744

7.040,53      
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14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_01/2020 unid. 1,00         544,36      442,71      238,39           681,10        681,10         86.888         

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00         42,98        34,96        18,82             53,78          53,78           100849

14.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         102,97      83,75        45,09             128,84        128,84         

100860

14.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m 1,00         13,68        11,13        5,99               17,12          17,12           86883

14.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         13,13        10,68        5,75               16,43          32,86           86.885         

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid

1,00         
333,61      271,32      146,09           417,41        417,41         

86902

14.7
TANQUE DE PVC SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_01/2020 unid

1,00         
183,15      148,95      80,21             229,16        229,16         composição 21

14.8
TORNEIRAPLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         36,43        29,63        15,95             45,58          45,58           composição 22

14.9 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 2,00         25,17        20,47        11,02             31,49          62,98           86.916         

14.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         302,68      246,16      132,55           378,71        757,42         100870

2.426,25      

15.0 LIMPEZA DA OBRA
15.1 Limpeza e organização da obra durante o periodo da obra unid 1,00         365,35      297,13      160,00           457,13        457,13         composição 36

Sub-Total 457,13         

101.694,07  2.201,17      

Não-Me-Toque/RS, julho de 2025

 Luciara Becker     Mateus Franciscon Michelle G. O. Bellani Arend
Eng Civil CREA/RS 101634-D       Eng Elétrico CREA/RS 271364 Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5

Sub-Total
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM 3 - TIPO 1 - ORÇAMENTO CASA DE 2 DORMITÓRIOS

Obra : Construção de casa de madeira de 2 dormitórios, com  parede tipo macho/fêmea, com piso cerâmico, forro de PVC, 
banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira, telhado de fibrocimento de 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Área: 46,20 m2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,55        3.612,81       100,00    3.612,81   
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,66        671,44          100,00    671,44      
3 FUNDAÇÕES 7,37        7.498,78       100,00    7.498,78   
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,33        1.356,78       50,00      678,39      50,00      678,39      
5 PAREDES 23,01      23.397,80     70,00      16.378,46 30,00      7.019,34   
6 REVESTIMENTO 2,88        2.933,70       100,00    2.933,70   
7 COBERTURA 9,97        10.142,29     50,00      5.071,15   50,00      5.071,15   
8 ESQUADRIAS 8,71        8.852,99       100,00    8.852,99   
9 PISOS 7,29        7.413,29       60,00      4.447,97   40,00      2.965,32   
10 FORRO 7,97        8.109,79       100,00    8.109,79   
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,52        6.635,22       20,00      1.327,04   70,00      4.644,65   10,00      663,52        
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 10,96      11.145,27     30,00      3.343,58   50,00      5.572,64   20,00      2.229,05   
13 PINTURA 6,92        7.040,53       100,00    7.040,53     
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,39        2.426,25       100,00    2.426,25     
15 LIMPEZA DA OBRA 0,45        457,13          20,00      91,43        20,00      91,43        20,00      91,43        40,00      182,85        

SIMPLES 100,00     101.694,07   15,63      15.896,43 35,89      36.500,77 38,33      38.983,72 10,14      10.313,15    
ACUMULADO 100,00     101.694,07   15,63      15.896,43 51,52      52.397,20 89,86      91.380,92 100,00    101.694,07  

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2025.

Eng. Civil Luciara Becker Michelle G. O. Bellani Arend Gilson dos Santos
CREA/RS 101.634-D Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5 Prefeito Municipal
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ITEM 4 - TIPO 2 - ORÇAMENTO CASA MADEIRA DE 2 DORMITÓRIOS

Data de elaboração do orçamento: 05/05/25
Obra : Construção de casa de madeira de 2 dormitóros, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico no banheiro, 
varanda e lavanderia, forro de PVC, banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira, telhado de fibrocimento 6 mm, 
pintura interna verniz e externa esmalte.
Endereço : Não-Me-Toque/RS BDI: 25,12%
Área: 46,20 m²      sinapi= março/2025 com desoneração

VALOR VRL. UNIT VRL. UNIT  VALOR 

sem BDI MATERIAL MÃO DE OBRA BDI 25,12% SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PADRÃO DE ENERGIA unid 1,00         1.790,00   1.455,77   783,88           2.239,65     2.239,65      RP 12/2025

1.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 unid 1,00         226,65      184,33      99,25             283,58        283,58         95635

1.3 Limpeza do terreno m2 80,00       0,72         0,58          0,32               0,90            72,00           98525
1.4 Locação da obra COM TÁBUAS m 27,20       28,71        23,35        12,57             35,92          977,02         composição 1

1.5 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 62,40       0,52         0,42          0,23               0,65            40,56           105011
Subtotal 3.612,81      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual valas até 1,5 m - varanda m3 1,49         84,77        68,94        37,12             106,06        158,16         93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência 
- varanda m2 1,75         6,19         5,03          2,71               7,74            13,55           101616

2.3 Reaterro manualmente apiloado de vala - varanda m2 0,75         21,71        17,65        9,51               27,16          20,37           104.737       

2.4
Aterro interno (edificação) compactado manual h=40 cm - solo fornecido pela prefeitura 
municipal - varanda m3 0,66         19,71        16,03        8,63               24,66          16,28           

composição 2

Subtotal 208,36         

3.0
3.1 Concreto ciclópico 25x15cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão - varanda e frente m3 0,40         461,52      375,34      202,11           577,45        230,98         94.963         
3.2 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 12 cm - varanda e frente m3 0,26         869,76      707,36      380,88           1.088,24     282,94         composição 3

3.3 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 0,80 m, largura 1,00m - escada m3 0,40         869,76      707,36      380,88           1.088,24     435,30         composição 3

3.4 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (concreto) - varanda e frente m3 0,54         753,54      612,84      329,99           942,83        509,13         96555
3.5 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (formas) - varanda e frente m2 3,50         60,79        49,44        26,62             76,06          266,21         96536

3.6

Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm - varanda e 
frente m3 0,54         793,92      645,68      347,67           993,35        536,41         

composição 5

3.7

Bloco de concreto 40x40x40cm nas vigas onde vai a laje (8 blocos) e 30x30x20cm no 
assoalho concreto armado (concreto) m3 1,09         753,54      612,84      329,99           942,83        1.027,68      

96555

3.8

Bloco de concreto  40x40x40cm nas vigas onde vai a laje (8 blocos) e 30x30x20cm no 
assoalho concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 1,09         793,92      645,68      347,67           993,35        1.082,75      

composição 5

3.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023 m2 1,40         31,14        25,32        13,64             38,96          54,54           

98555

4.425,94      

4.0

FUNDAÇÕES PARA PISO CERÂMICO E ASSOALHO

Sub-Total

ESTRUTURA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$
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4.1
Pilar 15x20cm e 15x15cm concreto armado (concreto) - cálculo empirico com ,8m de 
altura m3 0,59         753,54      612,84      329,99           942,83        556,27         

96555

4.2
Pilar 15x20cm  e 15X15 cm concreto armado (formas)  cálculo empirico com 0,80m de 
altura m2 16,16       83,68        68,05        36,65             104,70        1.691,95      

96533

4.3
Pilar 15x20cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 10mm -  cálculo empirico com 
0,80m de altura m3 0,59         948,59      771,47      415,41           1.186,88     700,26         

composição 6

4.4
Pilar 15x15cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm -  cálculo empirico com 
0,80m de altura m3 0,19         793,92      645,68      347,67           993,35        188,74         

composição 6

4.5
Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (concreto) - banheiro e área de 
serviço m3 0,64         753,54      612,84      329,99           942,83        603,41         

96555

4.6 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (formas)- banheiro e área de serviço m2 8,53         83,68        68,05        36,65             104,70        893,09         
96533

4.7
Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 10mm- 
banheiro e área de serviço m3 0,64         948,59      771,47      415,41           1.186,88     759,60         

composição 6

4.8 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (concreto) - banheiro m3 0,32         753,54      612,84      329,99           942,83        301,71         96555

4.9 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (formas) - banheiro m2 4,25         83,68        68,05        36,65             104,70        444,98         96533

4.10 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm - banheiro m3 0,32         793,92      645,68      347,67           993,35        317,87         
composição 5

4.11

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTACONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 - banheiro e área de serviço m2 5,56         196,60      159,89      86,10             245,99        1.367,70      

composição 4

4.12

PILAR DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
VERGALHÃO, 10X10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024 m 6,00         78,11        63,52        34,21             97,73          586,38         

composição 12

8.411,96      

5.0
Parede de alvenaria no banheiro e mureta na cozinha

5.1 Alvenaria de tijolos 6 furos- (14x19x39)cm,junta15mm ci;ca;ar 1:2:8 tijolo espessura (14 cm) m2 22,19       73,62        59,87        32,24             92,11          2.043,92      
103324

Parede externa de madeira de eucalipto do tipo de encaixe macho/femea -              

5.2

PAREDE EXTERNA E OITÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE NA 
REGIÃO, TIPO MACHO/FÊMEA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA  DE FIXAÇÃO. m2 70,78       174,78      142,14      76,54             218,68        15.478,17    

composição 7

5.3
Paredes de madeira de pinus para forrar as paredes internas e revestimento das paredes de 
alvenaria  , inclusive estrutura de fixação m2 73,78       49,96        40,63        21,88             62,51          4.611,99      

composição 9

5.4 Paredes de madeira de pinus para divisória interna , inclusive estrutura de fixação m2 15,86       63,68        51,79        27,89             79,68          1.263,72      
composição 8

23.397,80    

6.0

6.2 Revestimento de H=1,5 m no banheiro e H=1,30m parede da cozinha e  área de serviço

Sub-Total

PAREDES

Sub-total

REVESTIMENTO com revestimento de cerâmico, chapisco e emboço interno em  as todas as alvenaria e chapisco externo
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6.2.1
Placas cerâmicas cor branca (33x45)cm -classe A PEI 3 com rejunte assentados com 
argamassa colante m2 16,27       65,98        53,66        28,89             82,55          1.343,09      87.269         

6.2.2 Limpeza cerâmica m2 16,27       0,85         0,69          0,37               1,06            17,25           99.806         
-              1.360,34      

6.3 Chapisco e emboço nas paredes internas do banheiro, cozinha e lavanderia -              
6.3.1 Chapisco interno ci-ar 1:3 m2 24,96       4,48         3,65          1,96               5,61            140,03         87879
6.3.2 Emboço interno e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 24,96       39,89        32,44        17,47             49,91          1.245,75      87.792         

-              1.385,78      
6.5 Chapisco e emboço externo da parede do banheiro e da alvenaria de fundação -              

6.5.1 Chapisco externo ci-ar 1:3  base de alvenaria, vigas e pilares e parede externa do banheiro m2 26,38       6,76         5,50          2,96               8,46            223,17         87879

6.5.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 da viga de fundação das varandas m2 1,06         39,89        32,44        17,47             49,91          52,90           87.792         
276,07         

Sub-Total 3.022,19      

7.0 COBERTURA E TUBULAÇÕES DAS ÁGUAS PLUVIAIS
Com telhas de fibrocimento 6 mm

7.1 Madeiramento de eucalipto para telhado incluso todos os acessórios para sua execução m2 55,44       18,89        15,37        8,27               23,64          1.310,60      92.543         

7.2

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 , minima 5x12cm unid 8,00         465,32      378,44      203,77           582,21        4.657,68      92.260         

7.3 Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm na parte da reforma dos fundos m2 55,44       48,74        39,64        21,34             60,98          3.380,73      94.210         

7.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 8,00         79,25        64,45        34,71             99,16          793,28         94.223         

10.142,29    

8.0 ESQUADRIAS

8.1

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, INCLUSO FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO unid 1,00         844,55      686,85      369,85           1.056,70     1.056,70      

composição 16

8.2
Porta de  de giro em ferro,mista com grade para proteção do vidro, vidro não incluso, 
0,80x2,10m, completa com guarnição - sala e cozinha unid 2,00         645,20      524,73      282,54           807,27        1.614,54      

composição 18

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. DORMITÓRIOS unid 2,00         489,43      398,04      214,33           612,37        1.224,74      

composição 17

8.4 Limpeza de portas e grades m2 16,80       3,81         3,10          1,67               4,77            80,14           99825

8.5

Janela de correr com 6 folhas em aço completa, com veneziana, com grade, vidros não 
inclusos, batente e requadro inclusos, com pintura anticorrosiva e parafusos, exclusive 
contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 120x100x13cm  - 4 unidades - dormitórios,  
sala e cozinha UNID 4,00         782,35      636,27      342,61           978,88        3.915,52      

composição 19

8.6

Janela tipo basculante em aço completa,  vidro,  batente e requadro inclusos, com pintura 
anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 
50x50cm  - banheiro m2 0,25         729,53      593,31      319,48           912,79        228,20         94.559               

8.7
Contramarco de aço fixado com argamassa - fornecimento e instalação

m          2,00 74,64        60,70        32,69             93,39          186,78         94.588            

8.8

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          2,40 160,64      130,64      70,35             200,99        482,38         

 média 102151 e 
102154 

Sub-Total
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8.9

INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          0,25 160,64      130,64      70,35             200,99        50,25           

 média 102151 e 
102154 

8.10 Limpeza das esquadrias M2 10,10       1,09         0,88          0,48               1,36            13,74           99.822         
8.852,99      

9.0
9.1 Piso cerâmico - banheiro, varanda e lavanderia

9.1.1 Lastro de concreto e= 5 cm m3 0,48         732,59      595,80      320,82           916,62        439,98         96.620         

9.1.2 Limpeza do contrapiso com vassoura - banheiro, varanda, área de serviço e escada/calçada m2 9,52         3,53         2,87          1,55               4,42            42,08           99.811         

9.1.3
Regularização de piso p/ colocação cerâmica e=2cm CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE - banheiro, varanda, área de serviço e escada/calçada m2 9,52         33,54        27,28        14,69             41,97          399,55         87620

9.1.4
Piso placa cerâmica antiderrapante e esmaltada  PEI 5 de cor clara, Rejunte 4 a 5 mm de cor 
CLARA OU IMITANDO MADEIRA - banheiro, varanda, área de serviço e escada/calçada m2 9,52         48,16        39,17        21,09             60,26          573,68         

composição 20

9.1.5
Rodapé cerâmico h=15 cm paredes externas varanda e área de serviço do mesmo padrão do 
piso m 4,40         16,04        13,05        7,02               20,07          88,31           88.648         

9.1.6 Limpeza com pano umido do piso cerâmico m2 9,52         2,07         1,68          0,91               2,59            24,66           99.803         
9.2 Piso de madeira - assoalho de eucalipto -              

9.2.1
ASSOALHO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, TIPO MACHO/FÊMEA PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. TABUAS DE 10X2 CM m2 34,00       111,03      90,30        48,62             138,92        4.723,28      

composição 15

9.2.2
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA A COLOCAÇÃO DO ASSOALHO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO M2 34,00       94,45        76,82        41,36             118,18        4.018,12      

composição 14

9.2.3 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 m 34,60       21,11        17,17        9,24               26,41          913,79         composição 13

11.223,45    

10.0

10.1
Forro de PVC com madeiramento- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua 
fixação m2 40,72       87,14        70,87        38,16             109,03        4.439,70      

composição 10

10.2 Negativo em forro de PVC - fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m 62,80       14,20        11,55        6,22               17,77          1.115,96      96.121         
10.3 Abas de PVC branco- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m2 14,60       87,14        70,87        38,16             109,03        1.591,84      composição 10

10.4 Limpeza de forro e abas m2 14,60       1,54         1,25          0,68               1,93            28,18           99.826         
10.5 Espelho de madeira de lei para abas - 15 cm m 29,20       25,57        20,79        11,20             31,99          934,11         composição 11

8.109,79      

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE/REDE LÓGICA

11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         184,76      150,26      80,91             231,17        231,17         composição 29

11.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         11,47        9,33          5,02               14,35          14,35           93.654         

11.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 2,00         13,41        10,91        5,87               16,78          33,56           93.655         

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         14,97        12,17        6,56               18,73          18,73           93.657         

Sub-Total com todas as esquadrias

PISOS CERÂMICO E ASSOALHO

Sub-Total

FORRO E ABAS de PVC 

Sub-Total com forro de PVC
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11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2010

unid 1,00         21,44        17,44        9,39               26,83          26,83           93.658         

11.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -TIPO AC -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2011

unid 1,00         165,03      134,22      72,27             206,49        206,49         composição 34

11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 33

11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 33

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 33

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 30

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 30

11.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 20,00       4,36         3,55          1,91               5,46            109,20         composição 30

11.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 170,00     2,92         2,37          1,28               3,65            620,50         composição 32

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012 - Cor  Vermelho

M 60,00       2,92         2,37          1,28               3,65            219,00         composição 32

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - Cor   Amarelo retorno

M 45,00       2,92         2,37          1,28               3,65            164,25         composição 32

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 180,00     2,92         2,37          1,28               3,65            657,00         composição 32

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 150,00     2,92         2,37          1,28               3,65            547,50         composição 32

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 70,00       19,62        15,96        8,59               24,55          1.718,50      91.834         

11.19 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM.AF_09/2023

M 4,00         7,65         6,22          3,35               9,57            38,28           90.447         

11.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 5,00         54,24        44,12        23,75             67,87          339,35         92.023         

11.21
Tomada aparente de pVC branco unid 10,00       43,14        35,09        18,89             53,98          539,80         composição 31

11.22
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023

unid 3,00         5,76         4,69          2,52               7,21            21,63           90.456         
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11.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

unid 2,00         65,05        52,90        28,49             81,39          162,78         92.005         

11.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_03/2023  PARA O CHUVEIRO

unid 1,00         49,79        40,49        21,81             62,30          62,30           91.993         

11.25 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid 8,00         35,21        28,63        15,42             44,05          352,40         composição 28

6.653,47      

12.0

12.1 Água

12.1.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,60         84,77        68,94        37,12             106,06        63,64           93358

12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m 30,00       7,03         5,72          3,08               8,80            264,00         89.446         

12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 9,00         5,45         4,43          2,39               6,82            61,38           89.481         

12.1.4
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 4,00         12,04        9,79          5,27               15,06          60,24           89.440         

12.1.5
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 unid 3,00         3,96         3,22          1,73               4,95            14,85           94.657         

12.1.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 unid 5,00         16,82        13,68        7,37               21,05          105,25         89.366         

12.1.7
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00         24,67        20,07        10,80             30,87          30,87           103.049       

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid. 2,00         37,93        30,85        16,61             47,46          94,92           94.489         

-              695,15         

12.2 Esgoto -              

12.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,44         84,77        68,94        37,12             106,06        152,73         93358

12.2.2 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00         68,79        55,95        30,12             86,07          172,14         104.328       

12.2.3
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 unid. 1,00         372,42      302,88      163,09           465,97        465,97         98.110         

12.2.4
Caixa inspeção em alvenaria em tijolo maciço,  c/ fundo e tampa concreto, interno 30x30 
profundidade variável unid 3,00         178,31      145,01      78,09             223,10        669,30         97.900         

12.2.5 Tubulação Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto m 6,00         21,54        17,52        9,43               26,95          161,70         89.711         

12.2.6 Tubulação Ø50 mm, ligação, fornec. e instal. - 2 pontos de tubos de ventilação m 3,00         14,02        11,40        6,14               17,54          52,62           89.798         

12.2.7 Tubulação Ø50mm, ligação, fornec. e instal. m 6,00         27,49        22,36        12,04             34,40          206,40         89.712         

12.2.8 Tubulação Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e instal. m 18,00       38,27        31,12        16,76             47,88          861,84         89.800         

12.2.9 Curva Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto unid 10,00       12,44        10,12        5,45               15,57          155,70         

 
89728+89726+8
9783+89752+89

782 

12.2.10 Curva Ø50mm, ligação, fornec. e instal. unid 8,00         17,57        14,29        7,70               21,99          175,92         

 
89803+89802+8
9827+89754+89

825 

Sub-Total

Sub-Total
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12.2.11
Curva, joelho, junção, luva Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. 
e instal. unid 5,00         47,68        38,78        20,88             59,66          298,30         

 
89812+89810+1
04353+89823+8

9860 

-              3.372,62      

12.3 Sistema de tratamento de esgoto -              

12.3.1 Escavação mecânica Fossa séptica e sumidouro m3 36,00       10,45        8,50          4,58               13,08          470,88         90.082         

12.3.2 Fossa Séptica de no mínimo 1825 litros em fibra de fidro unid 1,00         1.728,36   1.405,64   756,88           2.162,52     2.162,52      composição 23

12.3.3 Filtro anaeróbio em fibra de vidro minimo 1825 litros unid 1,00         1.732,19   1.408,76   758,56           2.167,32     2.167,32      composição 24

12.3.4 Sumidouro com pedras unid 1,00         1.819,68   1.479,91   796,87           2.276,78     2.276,78      composição 25

7.077,50      

11.145,27    

13.0 PINTURA

13.1 Limpeza teto

13.1.1 Limpeza teto m2 40,72       2,53         2,06          1,11               3,17            129,08         88.485         
13.2 Paredes internas e externas de madeira -              

13.2.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 - PAREDES INTERNAS m2 105,50     20,69        16,83        9,06               25,89          2.731,40      

102213

13.2.2 Fundo preparador paredes externas para madeira m2 70,78       8,12         6,60          3,56               10,16          719,12         composição 35

13.2.3 Parede de madeira com tinta esmalte brilhante duas demãos m2 70,78       16,12        13,11        7,06               20,17          1.427,63      102220
13.3 Paredes internas e externas de  alvenaria -              

13.3.1 Fundo selador acrílico, uma demão - parede  internas na cor m2 12,38       3,71         3,02          1,62               4,64            57,44           88485
13.3.2 Aplicação de pintura latex acrilica em paredes área interna 2 demãos na cor branca m2 12,38       13,19        10,72        5,78               16,50          204,27         88489
13.3.3 Fundo preparador paredes externas m2 26,38       3,71         3,02          1,62               4,64            122,40         88485
13.3.4 Alvenaria externa com tinta acrílica 2 demãos m2 26,38       13,19        10,72        5,78               16,50          435,27         88489
13.4 Esquadrias internas e abas (espelho de madeira) -              

13.4.1 Lixamento  esquadrias de madeira m2 13,20       2,01         1,63          0,88               2,51            33,13           102193
13.4.2 Fundo para as portas de madeira m2 13,20       8,12         6,60          3,56               10,16          134,11         composição 35

13.4.3 Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte 2 demãos m2 13,20       16,12        13,11        7,06               20,17          266,24         102220
13.4.4 Fundo para espelho de madeira da aba m2 4,38         8,12         6,60          3,56               10,16          44,50           composição 35

13.4.5 Pintura do espelho  de madeira das abas com tinta esmalte 2 demãos m2 4,38         16,12        13,11        7,06               20,17          88,34           102220
13.4 Esquadrias de ferro -            -                 -              -               

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO UMA DEMÃO DEMÃO. AF_01/2020 m2 20,34       11,08        9,01          4,85               13,86          281,91         100720

13.4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 m2 20,34       23,06        18,75        10,10             28,85          586,81         

100744

7.261,65      

14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_01/2020 unid. 1,00         544,36      442,71      238,39           681,10        681,10         86.888         

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00         42,98        34,96        18,82             53,78          53,78           100849

14.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         102,97      83,75        45,09             128,84        128,84         

100860

14.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m 1,00         13,68        11,13        5,99               17,12          17,12           86883
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14.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         13,13        10,68        5,75               16,43          32,86           86.885         

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid

1,00         
333,61      271,32      146,09           417,41        417,41         

86902

14.7
TANQUE DE PVC SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_01/2020 unid

1,00         
183,15      148,95      80,21             229,16        229,16         composição 21

14.8
TORNEIRAPLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         36,43        29,63        15,95             45,58          45,58           composição 22

14.9 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 2,00         25,17        20,47        11,02             31,49          62,98           86.916         

14.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         302,68      246,16      132,55           378,71        757,42         100870

2.426,25      

15.0 LIMPEZA DA OBRA
15.1 Limpeza e organização da obra durante o periodo da obra unid 1,00         365,35      297,13      160,00           457,13        457,13         composição 36

Sub-Total 457,13         

109.351,35  2.366,91      

Não-Me-Toque/RS,  julho de 2025

 Luciara Becker  Mateus Franciscon Michelle G. O. Bellani Arend
Eng Civil CREA/RS 101634-D  Eng Elétrico CREA/RS 271364 Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM 4 - TIPO 2 - ORÇAMENTO CASA MADEIRA DE 2 DORMITÓRIOS

Obra : Construção de casa de madeira de 2 dormitórios, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico no banheiro, 
varanda e lavanderia, forro de PVC, assoalho nos dormitórios, salas e cozinha, banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas 
e madeira, telhado de fibrocimento 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Área: 46,20 m2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,30            3.612,81     100,00    3.612,81   
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,19            208,36        100,00    208,36      
3 FUNDAÇÕES 4,05            4.425,94     100,00    4.425,94   
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 7,69            8.411,96     50,00      4.205,98   50,00      4.205,98   
5 PAREDES 21,40         23.397,80   70,00      16.378,46 30,00      7.019,34      
6 REVESTIMENTO 2,76            3.022,19     100,00    3.022,19   
7 COBERTURA 9,27            10.142,29   50,00      5.071,15   50,00      5.071,15      
8 ESQUADRIAS 8,10            8.852,99     100,00    8.852,99      
9 PISOS 10,26         11.223,45   60,00      6.734,07   40,00      4.489,38      
10 FORRO 7,42            8.109,79     100,00    8.109,79      
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,08            6.653,47     20,00      1.330,69   70,00      4.657,43      10,00      665,35            
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 10,19         11.145,27   30,00      3.343,58   50,00      5.572,64   20,00      2.229,05      
13 PINTURA 6,64            7.261,65     100,00    7.261,65         
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2,22            2.426,25     100,00    2.426,25         
15 LIMPEZA DA OBRA 0,42            457,13        20,00      91,43        20,00      91,43        20,00      91,43            40,00      182,85            

SIMPLES 100,00       109.351,35 14,53      15.888,10 38,78      42.406,60 37,06      40.520,55    9,64        10.536,10       
ACUMULADO 100,00       109.351,35 14,53      15.888,10 53,31      58.294,70 90,36      98.815,25    100,00    109.351,35     

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2025.

Eng. Civil Luciara Becker Michelle G. O. Bellani Arend Gilson dos Santos
CREA/RS 101.634-D Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5 Prefeito Municipal
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ITEM 5 - TIPO 1 - ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA DE 3 DORMITÓRIOS

Data de elaboração do orçamento: 05/05/25
Obra : Construção de casa de madeira de 3 dormitórios, com paredes tipo macho/fêmea,com piso cerâmico, forro de PVC, 
banheiro com acessibilidade, esquadrias  metálicas e madeira, telhado de fibrocimento de 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.

Endereço : Não-Me-Toque/RS BDI: 25,12%
Área: 62,04 m²      sinapi= março/2025 com desoneração

VALOR VRL. UNIT VRL. UNIT  VALOR 

sem BDI MATERIAL MÃO DE OBRA BDI 25,12% SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PADRÃO DE ENERGIA unid 1,00         1.790,00   1.455,77   783,88           2.239,65     2.239,65      RP 12/2025

1.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 unid 1,00         226,65      184,33      99,25             283,58        283,58         95635

1.3 Limpeza do terreno m2 100,00     0,72         0,58          0,32               0,90            90,00           98525
1.4 Locação da obra COM TÁBUAS m 39,20       28,71        23,35        12,57             35,92          1.408,06      composição 1

1.5 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 61,70       0,52         0,42          0,23               0,65            40,11           105011
Subtotal 4.061,40      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,72         84,77        68,94        37,12             106,06        182,42         93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência m2 11,45       6,19         5,03          2,71               7,74            88,62           101616

2.3 Reaterro manualmente apiloado de vala m2 0,86         21,71        17,65        9,51               27,16          23,36           104.737       

2.4
Aterro interno (edificação) compactado manual h=40 cm - solo fornecido pela prefeitura 
municipal m3 23,06       19,71        16,03        8,63               24,66          568,66         

composição 2

Subtotal 863,06         

3.0
Fundações para piso cerâmico

3.1 Concreto ciclópico 25x15cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão m3 1,72         461,52      375,34      202,11           577,45        993,21         94.963         
3.2 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 12 cm m3 1,10         869,76      707,36      380,88           1.088,24     1.197,06      composição 3

3.3 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (concreto) m3 2,29         753,54      612,84      329,99           942,83        2.159,08      96555
3.4 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (formas) m2 22,90       60,79        49,44        26,62             76,06          1.741,77      96536
3.5 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 2,29         793,92      645,68      347,67           993,35        2.274,77      composição 5

3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023 m2 9,16         31,14        25,32        13,64             38,96          356,87         

98555

8.722,76      

4.0

4.1 Viga de amarração 15x20cm concreto armado (concreto) m3 0,26         753,54      612,84      329,99           942,83        245,14         96555

4.2 Viga de amarração 15x20cm concreto armado (formas) m2 4,25         83,68        68,05        36,65             104,70        444,98         96533

4.3 Viga de amarração 15x20cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm M3 0,26         793,92      645,68      347,67           993,35        258,27         
composição 5

FUNDAÇÕES

Sub-Total

ESTRUTURA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$
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4.4

PILAR DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM 
VERGALHÃO, 10X10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024 m 6,00         78,11        63,52        34,21             97,73          586,38         

composição 12

1.534,77      

5.0
Parede de alvenaria no banheiro e mureta na cozinha

5.1 Alvenaria de tijolos 6 furos- (14x19x39)cm,junta15mm ci;ca;ar 1:2:8 tijolo espessura (14 cm) m2 22,19       73,62        59,87        32,24             92,11          2.043,92      
103324

Parede externa de madeira de eucalipto do tipo de encaixe macho/femea -              

5.2

PAREDE EXTERNA E OITÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE NA 
REGIÃO, TIPO MACHO/FÊMEA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA  DE FIXAÇÃO. m2 85,12       174,78      142,14      76,54             218,68        18.614,04    

composição 7

5.3
Paredes de madeira de pinus para forrar as paredes internas e revestimento das paredes de 
alvenaria  , inclusive estrutura de fixação m2 79,95       49,96        40,63        21,88             62,51          4.997,67      

composição 9

5.4 Paredes de madeira de pinus para divisória interna , inclusive estrutura de fixação m2 31,72       63,68        51,79        27,89             79,68          2.527,45      composição 8

28.183,08    

6.0

6.2 Revestimento de H=1,5 m no banheiro e H=1,30m parede da cozinha e  área de serviço

6.2.1
Placas cerâmicas cor branca (33x45)cm -classe A PEI 3 com rejunte assentados com 
argamassa colante m2 16,27       65,98        53,66        28,89             82,55          1.343,09      87.269         

6.2.2 Limpeza cerâmica m2 16,27       0,85         0,69          0,37               1,06            17,25           99.806         
-              1.360,34      

6.3 Chapisco e emboço nas paredes internas do banheiro, cozinha e lavanderia -              
6.3.1 Chapisco interno ci-ar 1:3 m2 24,96       4,48         3,65          1,96               5,61            140,03         87879
6.3.2 Emboço interno e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 24,96       39,89        32,44        17,47             49,91          1.245,75      87.792         

-              1.385,78      
6.5 Chapisco e emboço externo da parede do banheiro e da alvenaria de fundação -              

6.5.1 Chapisco externo ci-ar 1:3  base de alvenaria e parede externa do banheiro m2 17,84       6,76         5,50          2,96               8,46            150,93         87879
6.5.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 da viga de fundação das varandas m2 1,16         39,89        32,44        17,47             49,91          57,90           87.792         

208,83         
Sub-Total com meia parede revestida de cerâmica, chapisco e emboço interno todas as alvenaria e chapisco externo 2.954,95      

7.0 COBERTURA

7.1 Madeiramento de eucalipto para telhado incluso todos os acessórios para sua execução m2 74,45       18,89        15,37        8,27               23,64          1.760,00      92.543         

7.2

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 , minima 5x12cm unid 10,00       465,32      378,44      203,77           582,21        5.822,10      92.260         

7.3 Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm na parte da reforma dos fundos m2 74,45       48,74        39,64        21,34             60,98          4.539,96      94.213         

7.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 11,00       79,25        64,45        34,71             99,16          1.090,76      94.223         

13.212,82    

8.0 ESQUADRIAS

Sub-Total

PAREDES

Sub-total

REVESTIMENTO

Sub-Total
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8.1

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, INCLUSO FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO unid 1,00         844,55      686,85      369,85           1.056,70     1.056,70      

composição 16

8.2
Porta de  de giro em ferro,mista com grade para proteção do vidro, vidro não incluso, 
0,80x2,10m, completa com guarnição - sala e cozinha unid 2,00         645,20      524,73      282,54           807,27        1.614,54      

composição 18

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. DORMITÓRIOS unid 3,00         489,43      398,04      214,33           612,37        1.837,11      

composição 17

8.4 Limpeza de portas e grades m2 20,16       3,81         3,10          1,67               4,77            96,16           99825

8.5

Janela de correr com 6 folhas em aço completa, com veneziana, com grade, vidros não 
inclusos, batente e requadro inclusos, com pintura anticorrosiva e parafusos, exclusive 
contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 120x100x13cm  - 4 unidades - dormitórios,  
sala e cozinha UNID 5,00         782,35      636,27      342,61           978,88        4.894,40      

composição 19

8.6

Janela tipo basculante em aço completa,  vidro,  batente e requadro inclusos, com pintura 
anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 
50x50cm  - banheiro m2 0,25         729,53      593,31      319,48           912,79        228,20         94.559               

8.7 Contramarco de aço fixado com argamassa - fornecimento e instalação m          2,00 74,64        60,70        32,69             93,39          186,78         94.588            

8.8
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          3,00 160,64      130,64      70,35             200,99        602,97         

 média 102151 e 
102154 

8.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          0,25 160,64      130,64      70,35             200,99        50,25           

 média 102151 e 
102154 

8.10 Limpeza das esquadrias M2 12,50       1,09         0,88          0,48               1,36            17,00           99.822         
10.584,11    

9.0
9.1 Lastro de concreto e= 5 cm m3 2,88         732,59      595,80      320,82           916,62        2.639,87      96.620         
9.2 Limpeza do contrapiso com vassoura m2 57,64       3,53         2,87          1,55               4,42            254,77         99.811         

9.3
Regularização de piso p/ colocação cerâmica e=2cm CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE m2 57,64       33,54        27,28        14,69             41,97          2.419,15      87620

9.4
Piso placa cerâmica antiderrapante e esmaltada  PEI 5 de cor clara, Rejunte 4 a 5 mm de cor 
CLARA OU IMITANDO MADEIRA m2 57,64       48,16        39,17        21,09             60,26          3.473,39      

composição 20

9.5
Rodapé cerâmico h=15 cm paredes externas no mesmo padrão do piso-  da varanda e área de 
serviço m 7,70         16,04        13,05        7,02               20,07          154,54         88.648         

9.6 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 m 54,05       21,11        17,17        9,24               26,41          1.427,46      composição 13

9.7 Limpeza com pano umido do piso cerâmico m2 57,64       2,07         1,68          0,91               2,59            149,29         99.803         
10.518,47    

10.0

10.1
Forro de PVC com madeiramento- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua 
fixação m2 57,64       87,14        70,87        38,16             109,03        6.284,49      

composição 10

10.2 Negativo em forro de PVC - fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m 77,20       14,20        11,55        6,22               17,77          1.371,84      96.121         
10.3 Abas de PVC branco- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m2 17,30       87,14        70,87        38,16             109,03        1.886,22      composição 10

10.4 Limpeza de forro e abas m2 17,30       1,54         1,25          0,68               1,93            33,39           99.826         
10.5 Espelho de madeira de lei para abas - 15 cm m 34,60       25,57        20,79        11,20             31,99          1.106,85      composição 11

10.682,79    

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE/REDE LÓGICA

Sub-Total com todas as esquadrias

PISOS CERÂMICO

Sub-Total

FORRO E ABAS de PVC 

Sub-Total com forro de PVC
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11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         184,76      150,26      80,91             231,17        231,17         composição 29

11.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         11,47        9,33          5,02               14,35          14,35           93.654         

11.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 2,00         13,41        10,91        5,87               16,78          33,56           93.655         

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         14,97        12,17        6,56               18,73          18,73           93.657         

11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2010

unid 1,00         21,44        17,44        9,39               26,83          26,83           93.658         

11.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -TIPO AC -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2011

unid 1,00         165,03      134,22      72,27             206,49        206,49         composição 34

11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 35

11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 38

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 15,00       6,24         5,08          2,73               7,81            117,15         composição 39

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 40,00       4,36         3,55          1,91               5,46            218,40         composição 40

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 40,00       4,36         3,55          1,91               5,46            218,40         composição 43

11.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 40,00       4,36         3,55          1,91               5,46            218,40         composição 44

11.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 210,00     2,92         2,37          1,28               3,65            766,50         composição 45

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012 - Cor  Vermelho

M 70,00       2,92         2,37          1,28               3,65            255,50         composição 46

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - Cor   Amarelo retorno

M 50,00       2,92         2,37          1,28               3,65            182,50         composição 47

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 220,00     2,92         2,37          1,28               3,65            803,00         composição 48

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 190,00     2,92         2,37          1,28               3,65            693,50         composição 49

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 80,00       19,62        15,96        8,59               24,55          1.964,00      91.834         
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11.19 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM.AF_09/2023

M 4,00         7,65         6,22          3,35               9,57            38,28           90.447         

11.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 4,00         54,24        44,12        23,75             67,87          271,48         92.023         

11.21
Tomada aparente de pVC branco unid 12,00       43,14        35,09        18,89             53,98          647,76         composição 31

11.22
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023

unid 5,00         5,76         4,69          2,52               7,21            36,05           90.456         

11.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

unid 4,00         65,05        52,90        28,49             81,39          325,56         92.005         

11.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_03/2023  PARA O CHUVEIRO

unid 1,00         49,79        40,49        21,81             62,30          62,30           91.993         

11.25 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid 10,00       35,21        28,63        15,42             44,05          440,50         composição 28

8.024,71      

12.0

12.1 Água

12.1.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,60         84,77        68,94        37,12             106,06        63,64           93358

12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m 30,00       7,03         5,72          3,08               8,80            264,00         89.446         

12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 9,00         5,45         4,43          2,39               6,82            61,38           89.481         

12.1.4
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 4,00         12,04        9,79          5,27               15,06          60,24           89.440         

12.1.5
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 unid 3,00         3,96         3,22          1,73               4,95            14,85           94.657         

12.1.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 unid 5,00         16,82        13,68        7,37               21,05          105,25         89.366         

12.1.7
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00         24,67        20,07        10,80             30,87          30,87           103.049       

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid. 2,00         37,93        30,85        16,61             47,46          94,92           94.489         

-              695,15         

12.2 Esgoto -              

12.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,44         84,77        68,94        37,12             106,06        152,73         93358

12.2.2 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00         68,79        55,95        30,12             86,07          172,14         104.328       

12.2.3
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 unid. 1,00         372,42      302,88      163,09           465,97        465,97         98.110         

12.2.4
Caixa inspeção em alvenaria em tijolo maciço,  c/ fundo e tampa concreto, interno 30x30 
profundidade variável unid 3,00         178,31      145,01      78,09             223,10        669,30         97.900         

12.2.5 Tubulação Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto m 6,00         21,54        17,52        9,43               26,95          161,70         89.711         

Sub-Total

Sub-Total

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

ITEM 5 TIPO 1 ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA 3 DORMITÓRIOS 2025 MATEUS

Para conferir a autenticidade do documento acesse https://grp.naometoquers.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 5RQW.D4PK.4SDR.ZZLI



12.2.6 Tubulação Ø50 mm, ligação, fornec. e instal. - 2 pontos de tubos de ventilação m 3,00         14,02        11,40        6,14               17,54          52,62           89.798         

12.2.7 Tubulação Ø50mm, ligação, fornec. e instal. m 6,00         27,49        22,36        12,04             34,40          206,40         89.712         

12.2.8 Tubulação Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e instal. m 21,00       38,27        31,12        16,76             47,88          1.005,48      89.800         

12.2.9 Curva Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto unid 10,00       12,44        10,12        5,45               15,57          155,70         

 
89728+89726+8
9783+89752+89

782 

12.2.10 Curva Ø50mm, ligação, fornec. e instal. unid 8,00         17,57        14,29        7,70               21,99          175,92         

 
89803+89802+8
9827+89754+89

825 

12.2.11
Curva, joelho, junção, luva Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. 
e instal. unid 5,00         47,68        38,78        20,88             59,66          298,30         

 
89812+89810+1
04353+89823+8

9860 

-              3.516,26      

12.3 Sistema de tratamento de esgoto -              

12.3.1 Escavação mecânica Fossa séptica e sumidouro m3 36,00       10,45        8,50          4,58               13,08          470,88         90.082         

12.3.2 Fossa Séptica de no mínimo 1825 litros em fibra de fidro unid 1,00         1.728,36   1.405,64   756,88           2.162,52     2.162,52      composição 23

12.3.3 Filtro anaeróbio em fibra de vidro minimo 1825 litros unid 1,00         1.732,19   1.408,76   758,56           2.167,32     2.167,32      composição 24

12.3.4 Sumidouro com pedras unid 1,00         1.819,68   1.479,91   796,87           2.276,78     2.276,78      composição 25

7.077,50      

11.288,91    

13.0 PINTURA

13.1 Limpeza teto

13.1.1 Limpeza teto m2 57,64       2,53         2,06          1,11               3,17            182,72         88.485         
13.2 Paredes internas e externas de madeira -              

13.2.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 - PAREDES INTERNAS m2 143,39     20,69        16,83        9,06               25,89          3.712,37      

102213

13.2.2 Fundo preparador paredes externas para madeira m2 85,12       8,12         6,60          3,56               10,16          864,82         composição 35

13.2.3 Parede de madeira com tinta esmalte brilhante duas demãos m2 85,12       16,12        13,11        7,06               20,17          1.716,87      102220
13.3 Paredes internas e externas de  alvenaria -              

13.3.1 Fundo selador acrílico, uma demão - parede  internas na cor m2 24,96       3,71         3,02          1,62               4,64            115,81         88485
13.3.2 Aplicação de pintura latex acrilica em paredes área interna 2 demãos na cor branca m2 24,96       13,19        10,72        5,78               16,50          411,84         88489
13.3.3 Fundo preparador paredes externas m2 17,84       3,71         3,02          1,62               4,64            82,78           88485
13.3.4 Alvenaria externa com tinta acrílica 2 demãos m2 17,84       13,19        10,72        5,78               16,50          294,36         88489
13.4 Esquadrias internas e abas (espelho de madeira) -              

13.4.1 Lixamento  esquadrias de madeira m2 17,60       2,01         1,63          0,88               2,51            44,18           102193
13.4.2 Fundo para as portas de madeira m2 17,60       8,12         6,60          3,56               10,16          178,82         composição 35

13.4.3 Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte 2 demãos m2 17,60       16,12        13,11        7,06               20,17          354,99         102220
13.4.4 Fundo para espelho de madeira da aba m2 5,19         8,12         6,60          3,56               10,16          52,73           composição 35

13.4.5 Pintura do espelho  de madeira das abas com tinta esmalte 2 demãos m2 5,19         16,12        13,11        7,06               20,17          104,68         102220
13.4 Esquadrias de ferro -            -                 -              -               

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO UMA DEMÃO DEMÃO. AF_01/2020 m2 23,20       11,08        9,01          4,85               13,86          321,55         

100724

13.4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 m2 23,20       23,06        18,75        10,10             28,85          669,32         

100744

9.107,84      

Sub-Total

Sub-Total
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14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_01/2020 unid. 1,00         544,36      442,71      238,39           681,10        681,10         86.888         

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00         42,98        34,96        18,82             53,78          53,78           100849

14.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         102,97      83,75        45,09             128,84        128,84         

100860

14.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m 1,00         13,68        11,13        5,99               17,12          17,12           86883

14.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         13,13        10,68        5,75               16,43          32,86           86.885         

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid

1,00         
333,61      271,32      146,09           417,41        417,41         

86902

14.7
TANQUE DE PVC SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_01/2020 unid

1,00         
183,15      148,95      80,21             229,16        229,16         composição 21

14.8
TORNEIRAPLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         36,43        29,63        15,95             45,58          45,58           composição 22

14.9 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 2,00         25,17        20,47        11,02             31,49          62,98           86.916         

14.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         302,68      246,16      132,55           378,71        757,42         100870

2.426,25      

15.0 LIMPEZA DA OBRA
15.1 Limpeza e organização da obra durante o periodo da obra unid 1,00         365,35      297,13      160,00           457,13        457,13         composição 36

Sub-Total 457,13         

122.623,05  1.976,52      

Não-Me-Toque/RS, julho de 2025

 Luciara Becker     Mateus Franciscon Michelle G. O. Bellani Arend
Eng Civil CREA/RS 101634-D       Eng Elétrico CREA/RS 271364 Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5

Sub-Total

TOTAL 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM 5 - TIPO 1 - ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA DE 3 DORMITÓRIOS

Obra : Construção de casa de madeira de 3 dormitórios, com paredes tipo macho/fêmea,com piso cerâmico, forro de PVC, 
banheiro com acessibilidade, esquadrias  metálicas e madeira, telhado de fibrocimento de 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.

Área: 62,40 m2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,31           4.061,40       100,00    4.061,40   
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,70           863,06          100,00    863,06      
3 FUNDAÇÕES 7,11           8.722,76       100,00    8.722,76   
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,25           1.534,77       50,00      767,39      50,00      767,39      
5 PAREDES 22,98         28.183,08     70,00      19.728,16 30,00      8.454,92        
6 REVESTIMENTO 2,41           2.954,95       100,00    2.954,95   
7 COBERTURA 10,78         13.212,82     50,00      6.606,41   50,00      6.606,41        
8 ESQUADRIAS 8,63           10.584,11     100,00    10.584,11      
9 PISOS 8,58           10.518,47     60,00      6.311,08   40,00      4.207,39        
10 FORRO 8,71           10.682,79     100,00    10.682,79      
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,54           8.024,71       20,00      1.604,94   70,00      5.617,30        10,00      802,47            
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 9,21           11.288,91     30,00      3.386,67   50,00      5.644,46   20,00      2.257,78        
13 PINTURA 7,43           9.107,84       100,00    9.107,84         
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,98           2.426,25       100,00    2.426,25         
15 LIMPEZA DA OBRA 0,37           457,13          20,00      91,43        20,00      91,43        20,00      91,43             40,00      182,85            

SIMPLES 100,00       122.623,05   14,59      17.892,70 35,64      43.708,81 39,55      48.502,13      10,21      12.519,41       
ACUMULADO 100,00       122.623,05   14,59      17.892,70 50,24      61.601,51 89,79      110.103,64    100,00    122.623,05     

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2025.

Eng. Civil Luciara Becker Michelle G. O. Bellani Arend Gilson dos Santos
CREA/RS 101.634-D Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5 Prefeito Municipal
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ITEM 6 - TIPO 2 - ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA DE 3 DORMITÓRIOS

Data de elaboração do orçamento: 05/05/25
Obra : Construção de casa de madeira de 3 dormitórios, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico no banheiro, varanda e lavanderia, 
forro de PVC, assoalho nos dormitórios, salas e cozinha, banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira,
telhado de fibrocimento 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Endereço : Não-Me-Toque/RS BDI: 25,12%
Área: 62,04 m²      sinapi= março/2025 com desoneração

VALOR VRL. UNIT VRL. UNIT  VALOR 

sem BDI MATERIAL MÃO DE OBRA BDI 25,12% SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PADRÃO DE ENERGIA unid 1,00         1.790,00   1.455,77   783,88           2.239,65     2.239,65      RP 12/2025

1.2
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 unid 1,00         226,65     184,33      99,25             283,58        283,58         95635

1.3 Limpeza do terreno m2 100,00     0,72         0,58          0,32               0,90            90,00           98525
1.4 Locação da obra COM TÁBUAS m 39,20       28,71       23,35        12,57             35,92          1.408,06      composição 1

1.5 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 61,70       0,52         0,42          0,23               0,65            40,11           105011

Subtotal 4.061,40      

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual valas até 1,5 m - varanda m3 1,49         84,77       68,94        37,12             106,06        158,03         93358

2.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência - 
varanda m2 2,68         6,19         5,03          2,71               7,74            20,74           101616

2.3 Reaterro manualmente apiloado de vala - varanda m2 0,75         21,71       17,65        9,51               27,16          20,37           104.737       

2.4
Aterro interno (edificação) compactado manual h=40 cm - solo fornecido pela prefeitura municipal 
- varanda m3 0,66         19,71       16,03        8,63               24,66          16,28           

composição 2

Subtotal 215,42         

3.0

3.1 Concreto ciclópico 25x15cm, ci-ar-br 1:3:6+30% pedra de mão - varanda m3 0,26         461,52     375,34      202,11           577,45        150,14         94.963         
3.2 Alvenaria de tijolo maciço argamassa 1:4 (ci, ar) h= 12 cm - varanda m3 0,17         869,76     707,36      380,88           1.088,24     185,00         composição 3

3.3 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (concreto) - varanda m3 0,35         753,54     612,84      329,99           942,83        329,99         96555
3.4 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (formas) - varanda m2 3,50         60,79       49,44        26,62             76,06          266,21         96536
3.5 Viga Baldrame 20x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm - varanda m3 0,35         793,92     645,68      347,67           993,35        347,67         composição 5

3.6

Bloco de concreto 40x40x40cm nas vigas onde vai a laje (8 blocos) e 30x30x20cm no 
assoalho concreto armado (concreto) m3 1,09         753,54     612,84      329,99           942,83        1.027,68      

96555

3.8

Bloco de concreto  40x40x40cm nas vigas onde vai a laje (8 blocos) e 30x30x20cm no 
assoalho concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm m3 1,09         793,92     645,68      347,67           993,35        1.082,75      

composição 5

3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023 m2 1,40         31,14       25,32        13,64             38,96          54,54           

98555

3.443,98      

4.0

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VLR.TOTAL R$

FUNDAÇÕES PARA PISO CERÂMICO E ASSOALHO

Sub-Total

ESTRUTURA
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4.1
Pilar 15x20cm e 15x15cm concreto armado (concreto) - cálculo empirico com 0,80m 
de altura m3 0,77         753,54     612,84      329,99           942,83        725,98         

96555

4.2
Pilar 15x20cm  e 15X15 cm concreto armado (formas)  cálculo empirico com 0,80m de 
altura m2 20,96       83,68       68,05        36,65             104,70        2.194,51      

96533

4.3
Pilar 15x20cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 10mm -  cálculo empirico com 
0,80m de altura m3 0,19         948,59     771,47      415,41           1.186,88     225,51         

composição 6

4.4
Pilar 15x15cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm -  cálculo empirico com 
0,80m de altura m3 0,58         793,92     645,68      347,67           993,35        576,14         

composição 5

4.5 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (concreto) m3 0,69         753,54     612,84      329,99           942,83        650,55         96555

4.6 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (formas) m2 9,23         83,68       68,05        36,65             104,70        966,38         96533

4.7 Viga para laje de piso 15x27cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 10mm m3 0,69         948,59     771,47      415,41           1.186,88     818,95         composição 6

4.8 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (concreto) - banheiro m3 0,32         753,54     612,84      329,99           942,83        301,71         96555

4.9 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (formas) - banheiro m2 4,25         83,68       68,05        36,65             104,70        444,98         96533

4.10 Viga de amarração 15x25cm concreto armado (armação) aço CA 50 - 8mm - banheiro m3 0,32         793,92     645,68      347,67           993,35        317,87         
composição 5

4.11

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTACONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 - banheiro e área de serviço m2 7,38         196,60     159,89      86,10             245,99        1.815,41      

composição 4

4.12

PILAR DE MADEIRA DE EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO 
COM VERGALHÃO, 10X10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 
AF_03/2024 m 6,00         78,11       63,52        34,21             97,73          586,38         

composição 12

9.624,37      

5.0
Parede de alvenaria no banheiro e mureta na cozinha

5.1 Alvenaria de tijolos 6 furos- (14x19x39)cm,junta15mm ci;ca;ar 1:2:8 tijolo espessura (14 cm) m2 22,19       73,62       59,87        32,24             92,11          2.043,92      
103324

Parede externa de madeira de eucalipto do tipo de encaixe macho/femea -            -                -              -               

5.2
PAREDE EXTERNA E OITÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, TIPO MACHO/FÊMEA 
PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA  DE FIXAÇÃO. m2 85,12       174,78     142,14      76,54             218,68        18.614,04    

composição 7

5.3
Paredes de madeira de pinus para forrar as paredes internas e revestimento das paredes de 
alvenaria  , inclusive estrutura de fixação m2 79,95       49,96       40,63        21,88             62,51          4.997,67      

composição 9

5.4 Paredes de madeira de pinus para divisória interna , inclusive estrutura de fixação m2 31,72       63,68       51,79        27,89             79,68          2.527,45      
composição 8

28.183,08    

6.0

6.2 Revestimento de H=1,5 m no banheiro e H=1,30m parede da cozinha e  área de serviço

6.2.1
Placas cerâmicas cor branca (33x45)cm -classe A PEI 3 com rejunte assentados com argamassa 
colante m2 16,27       65,98       53,66        28,89             82,55          1.343,09      87.269         

Sub-total

REVESTIMENTO com revestimento de cerâmico, chapisco e emboço interno em  as todas as alvenaria e chapisco externo

Sub-Total

PAREDES
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6.2.2 Limpeza cerâmica m2 16,27       0,85         0,69          0,37               1,06            17,25           99.806         
-              1.360,34      

6.3 Chapisco e emboço nas paredes internas do banheiro, cozinha e lavanderia -              
6.3.1 Chapisco interno ci-ar 1:3 m2 24,96       4,48         3,65          1,96               5,61            140,03         87879
6.3.2 Emboço interno e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 m2 24,96       39,89       32,44        17,47             49,91          1.245,75      87.792         

-              1.385,78      
6.5 Chapisco e emboço externo da parede do banheiro e da alvenaria de fundação -              

6.5.1 Chapisco externo ci-ar 1:3  base de alvenaria e parede externa do banheiro m2 7,92         6,76         5,50          2,96               8,46            67,00           87879
6.5.2 Emboço externo e=15mm ci-ca-ar 1:2:8 da viga de fundação das varandas m2 1,16         39,89       32,44        17,47             49,91          57,90           87.792         

124,90         
Sub-Total com meia parede revestida de cerâmica, chapisco e emboço interno todas as alvenaria e chapisco externo 2.871,02      

7.0 COBERTURA 

7.1 Madeiramento de eucalipto para telhado incluso todos os acessórios para sua execução m2 74,45       18,89       15,37        8,27               23,64          1.760,00      92.543         

7.2

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 , minima 5x12cm unid 10,00       465,32     378,44      203,77           582,21        5.822,10      92.260         

7.3 Telhamento com telha de fibrocimento 6 mm na parte da reforma dos fundos m2 74,45       48,74       39,64        21,34             60,98          4.539,96      94.213         

7.4
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 11,00       79,25       64,45        34,71             99,16          1.090,76      94.223         

13.212,82    

8.0 ESQUADRIAS

8.1

 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, INCLUSO FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO BANHEIRO unid 1,00         844,55     686,85      369,85           1.056,70     1.056,70      

composição 16

8.2
Porta de  de giro em ferro,mista com grade para proteção do vidro, vidro não incluso, 
0,80x2,10m, completa com guarnição - sala e cozinha unid 2,00         645,20     524,73      282,54           807,27        1.614,54      

composição 18

8.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. DORMITÓRIOS unid 3,00         489,43     398,04      214,33           612,37        1.837,11      

composição 17

8.4 Limpeza de portas e grades m2 20,16       3,81         3,10          1,67               4,77            96,16           99825

8.5

Janela de correr com 6 folhas em aço completa, com veneziana, com grade, vidros não inclusos, 
batente e requadro inclusos, com pintura anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, 
fornecimento e instalação - dimensão 120x100x13cm  - 4 unidades - dormitórios,  sala e cozinha UNID 5,00         782,35     636,27      342,61           978,88        4.894,40      

composição 19

8.6

Janela tipo basculante em aço completa,  vidro,  batente e requadro inclusos, com pintura 
anticorrosiva e parafusos, exclusive contramarco, fornecimento e instalação - dimensão 50x50cm  
- banheiro m2 0,25         729,53     593,31      319,48           912,79        228,20         94.559            

8.7 Contramarco de aço fixado com argamassa - fornecimento e instalação m          2,00 74,64       60,70        32,69             93,39          186,78         94.588            

8.8
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          3,00 160,64     130,64      70,35             200,99        602,97         

 média 102151 e 
102154 

8.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO FANTASIA, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE M2          0,25 160,64     130,64      70,35             200,99        50,25           

 média 102151 e 
102154 

8.10 Limpeza das esquadrias M2 12,50       1,09         0,88          0,48               1,36            17,00           99.822         

Sub-Total
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10.584,11    

9.0
9.1 Piso cerâmico - banheiro, varanda e lavanderia

9.1.1 Lastro de concreto e= 5 cm m3 0,49         732,59     595,80      320,82           916,62        449,14         96.620         
9.1.2 Limpeza do contrapiso com vassoura m2 9,75         3,53         2,87          1,55               4,42            43,10           99.811         

9.1.3
Regularização de piso p/ colocação cerâmica e=2cm CONTRAPISO COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE m2 9,75         33,54       27,28        14,69             41,97          409,21         87620

9.1.4
Piso placa cerâmica antiderrapante e esmaltada  PEI 5 de cor clara, Rejunte 4 a 5 mm de cor 
CLARA OU IMITANDO MADEIRA m2 9,75         48,16       39,17        21,09             60,26          587,54         

composição 20

9.1.5 Rodapé cerâmico h=15 cm paredes externaS DA LAVANDERIA E VARANDA m 7,70         16,04       13,05        7,02               20,07          154,54         88.648         
9.1.6 Limpeza com pano umido do piso cerâmico m2 9,75         2,07         1,68          0,91               2,59            25,25           99.803         
9.2 Piso de madeira - assoalho de eucalipto -              

9.2.1
ASSOALHO EM MADEIRA DE EUCALIPTO, TIPO MACHO/FÊMEA PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. TABUAS DE 10X2 CM m2 47,90       111,03     90,30        48,62             138,92        6.654,27      

composição 15

9.2.2
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA A COLOCAÇÃO DO ASSOALHO, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO M2 47,90       94,45       76,82        41,36             118,18        5.660,82      

composição 14

9.2.3 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 m 51,60       23,64       19,23        10,35             29,58          1.526,33      composição 13

15.510,20    

10.0
Forro e abas de PVC 

10.1
Forro de PVC com madeiramento- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua 
fixação m2 57,64       87,14       70,87        38,16             109,03        6.284,49      

composição 10

10.2 Negativo em forro de PVC - fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m 77,20       14,20       11,55        6,22               17,77          1.371,84      96.121         
10.3 Abas de PVC branco- fornecimento e instalação e todos os acessórios para sua fixação m2 17,30       87,14       70,87        38,16             109,03        1.886,22      composição 10

10.4 Limpeza de forro e abas m2 17,30       1,54         1,25          0,68               1,93            33,39           99.826         
10.5 Espelho de madeira de lei para abas - 15 cm m 34,60       25,57       20,79        11,20             31,99          1.106,85      composição 11

10.682,79    

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONE/REDE LÓGICA

11.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         184,76     
150,26      80,91             231,17        231,17         

composição 29

11.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         11,47       
9,33          5,02               14,35          14,35           

93.654         

11.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 2,00         13,41       
10,91        5,87               16,78          33,56           

93.655         

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 1,00         14,97       
12,17        6,56               18,73          18,73           

93.657         

11.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2010

unid 1,00         21,44       
17,44        9,39               26,83          26,83           

93.658         

Sub-Total

FORRO E ABAS DE PVC 

Sub-Total com forro de PVC

Sub-Total com todas as esquadrias

PISOS CERÂMICO E ASSOALHO
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11.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63A -TIPO AC -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2011

unid 1,00         165,03     
134,22      72,27             206,49        206,49         

composição 34

11.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 15,00       6,24         
5,08          2,73               7,81            117,15         

composição 35

11.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 15,00       6,24         
5,08          2,73               7,81            117,15         

composição 38

11.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6.0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 15,00       6,24         
5,08          2,73               7,81            117,15         

composição 39

11.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 40,00       4,36         
3,55          1,91               5,46            218,40         

composição 40

11.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 40,00       4,36         
3,55          1,91               5,46            218,40         

composição 43

11.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 40,00       4,36         
3,55          1,91               5,46            218,40         

composição 44

11.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 - Cor Preto

M 210,00     2,92         
2,37          1,28               3,65            766,50         

composição 45

11.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012 - Cor  Vermelho

M 70,00       2,92         
2,37          1,28               3,65            255,50         

composição 46

11.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - Cor   Amarelo retorno

M 50,00       2,92         
2,37          1,28               3,65            182,50         

composição 47

11.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Cor  Azul

M 220,00     2,92         
2,37          1,28               3,65            803,00         

composição 48

11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -  Cor  Verde

M 190,00     2,92         
2,37          1,28               3,65            693,50         

composição 49

11.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 80,00       19,62       
15,96        8,59               24,55          1.964,00      

91.834         

11.19 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM.AF_09/2023

M 4,00         7,65         
6,22          3,35               9,57            38,28           

90.447         

11.20 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 4,00         54,24       
44,12        23,75             67,87          271,48         

92.023         

11.21
Tomada aparente de pVC branco unid 12,00       43,14       

35,09        18,89             53,98          647,76         
composição 31

11.22
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023

unid 5,00         5,76         
4,69          2,52               7,21            36,05           

90.456         

11.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E

unid 4,00         65,05       
52,90        28,49             81,39          325,56         

92.005         

11.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF_03/2023  PARA O CHUVEIRO

unid 1,00         49,79       
40,49        21,81             62,30          62,30           

91.993         

11.25 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid 10,00       35,21       
28,63        15,42             44,05          440,50         

composição 28

8.024,71      

12.0

Sub-Total
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12.1 Água

12.1.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 0,60         84,77       68,94        37,12             106,06        63,64           93358

12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 m 30,00       7,03         5,72          3,08               8,80            264,00         89.446         

12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 9,00         5,45         4,43          2,39               6,82            61,38           89.481         

12.1.4
TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 unid 4,00         12,04       9,79          5,27               15,06          60,24           89.440         

12.1.5
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 unid 3,00         3,96         3,22          1,73               4,95            14,85           94.657         

12.1.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 unid 5,00         16,82       13,68        7,37               21,05          105,25         89.366         

12.1.7
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00         24,67       20,07        10,80             30,87          30,87           103.049       

12.1.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 unid. 2,00         37,93       30,85        16,61             47,46          94,92           94.489         

-              695,15         

12.2 Esgoto -              

12.2.1 Escavação manual valas até 1,5 m m3 1,44         84,77       68,94        37,12             106,06        152,73         93358

12.2.2 Caixa sifonada c/ grelha PVC- 7entradas 150x150x50 mm unid. 2,00         68,79       55,95        30,12             86,07          172,14         104.328       

12.2.3
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 unid. 1,00         372,42     302,88      163,09           465,97        465,97         98.110         

12.2.4
Caixa inspeção em alvenaria em tijolo maciço,  c/ fundo e tampa concreto, interno 30x30 
profundidade variável unid 3,00         178,31     145,01      78,09             223,10        669,30         97.900         

12.2.5 Tubulação Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto m 6,00         21,54       17,52        9,43               26,95          161,70         89.711         

12.2.6 Tubulação Ø50 mm, ligação, fornec. e instal. - 2 pontos de tubos de ventilação m 3,00         14,02       11,40        6,14               17,54          52,62           89.798         

12.2.7 Tubulação Ø50mm, ligação, fornec. e instal. m 6,00         27,49       22,36        12,04             34,40          206,40         89.712         

12.2.8 Tubulação Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e instal. m 21,00       38,27       31,12        16,76             47,88          1.005,48      89.800         

12.2.9 Curva Ø40 mm, ligação, fornec. e instal. - 5 pontos de ligação de esgoto unid 10,00       12,44       10,12        5,45               15,57          155,70         

 
89728+89726+89
783+89752+8978

2 

12.2.10 Curva Ø50mm, ligação, fornec. e instal. unid 8,00         17,57       14,29        7,70               21,99          175,92         

 
89803+89802+89
827+89754+8982

5 

12.2.11
Curva, joelho, junção, luva Ø100mm, ligação entre as caixas de inspeção, vaso, e fossa fornec. e 
instal. unid 5,00         47,68       38,78        20,88             59,66          298,30         

 
89812+89810+10
4353+89823+898

60 

-              3.516,26      

12.3 Sistema de tratamento de esgoto -              

12.3.1 Escavação mecânica Fossa séptica e sumidouro m3 36,00       10,45       8,50          4,58               13,08          470,88         90.082         

Sub-Total
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12.3.2 Fossa Séptica de no mínimo 1825 litros em fibra de fidro unid 1,00         1.728,36   1.405,64   756,88           2.162,52     2.162,52      composição 23

12.3.3 Filtro anaeróbio em fibra de vidro minimo 1825 litros unid 1,00         1.732,19   1.408,76   758,56           2.167,32     2.167,32      composição 24

12.3.4 Sumidouro com pedras unid 1,00         1.819,68   1.479,91   796,87           2.276,78     2.276,78      composição 25

7.077,50      

11.288,91    

13.0 PINTURA

13.1 Limpeza teto

13.1.1 Limpeza teto m2 57,64       2,53         2,06          1,11               3,17            182,72         88.485         
13.2 Paredes internas e externas de madeira -              

13.2.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021 - PAREDES INTERNAS m2 143,39     20,69       16,83        9,06               25,89          3.712,37      

102213

13.2.2 Fundo preparador paredes externas para madeira m2 85,12       8,12         6,60          3,56               10,16          864,82         composição 35

13.2.3 Parede de madeira com tinta esmalte brilhante duas demãos m2 85,12       16,12       13,11        7,06               20,17          1.716,87      102220
13.3 Paredes internas e externas de  alvenaria -            -                -              -               

13.3.1 Fundo selador acrílico, uma demão - parede  internas na cor m2 12,38       3,71         3,02          1,62               4,64            57,44           88485
13.3.2 Aplicação de pintura latex acrilica em paredes área interna 2 demãos na cor branca m2 12,38       13,19       10,72        5,78               16,50          204,27         88489
13.3.3 Fundo preparador paredes externas m2 7,92         3,71         3,02          1,62               4,64            36,75           88485
13.3.4 Alvenaria externa com tinta acrílica 2 demãos m2 7,92         13,19       10,72        5,78               16,50          130,68         88489
13.4 Esquadrias internas e abas (espelho de madeira) -            -                -              -               

13.4.1 Lixamento  esquadrias de madeira m2 17,60       2,01         1,63          0,88               2,51            44,18           102193
13.4.2 Fundo para as portas de madeira m2 17,60       8,12         6,60          3,56               10,16          178,82         composição 35

13.4.3 Pintura das esquadrias de madeira com tinta esmalte 2 demãos m2 17,60       16,12       13,11        7,06               20,17          354,99         102220
13.4.4 Fundo para espelho de madeira da aba m2 5,19         8,12         6,60          3,56               10,16          52,73           composição 35

13.4.5 Pintura do espelho  de madeira das abas com tinta esmalte 2 demãos m2 5,19         16,12       13,11        7,06               20,17          104,68         102220
13.4 Esquadrias de ferro -            -                -              -               

13.4.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO UMA DEMÃO DEMÃO. AF_01/2020 m2 23,20       11,08       9,01          4,85               13,86          321,55         100720

13.4.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 m2 23,20       23,06       18,75        10,10             28,85          669,32         

100744

8.632,19      

14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO AF_01/2020 unid. 1,00         544,36     442,71      238,39           681,10        681,10         86.888         

14.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid. 1,00         42,98       34,96        18,82             53,78          53,78           100849

14.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         102,97     83,75        45,09             128,84        128,84         

100860

14.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 m 1,00         13,68       11,13        5,99               17,12          17,12           86883

14.5

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         13,13       10,68        5,75               16,43          32,86           86.885         

14.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid

1,00         
333,61     271,32      146,09           417,41        417,41         

86902

Sub-Total

Sub-Total

ITEM 6 TIPO2 ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA 3 DORMITÓRIOS 2025 BDI 2025

Para conferir a autenticidade do documento acesse https://grp.naometoquers.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 5RQW.D4PK.4SDR.ZZLI



14.7
TANQUE DE PVC SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_01/2020 unid

1,00         
183,15     148,95      80,21             229,16        229,16         composição 21

14.8
TORNEIRAPLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 1,00         36,43       29,63        15,95             45,58          45,58           composição 22

14.9 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid. 2,00         25,17       20,47        11,02             31,49          62,98           86.916         

14.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00         302,68     246,16      132,55           378,71        757,42         100870

2.426,25      

15.0 LIMPEZA DA OBRA
15.1 Limpeza e organização da obra durante o periodo da obra unid 1,00         365,35     297,13      160,00           457,13        457,13         composição 36

Sub-Total 457,13         

129.218,38  2.082,82      

Não-Me-Toque/RS, julho de 2025

 Luciara Becker     Mateus Franciscon Michelle G. O. Bellani Arend
Eng Civil CREA/RS 101634-D       Eng Elétrico CREA/RS 271364 Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM 6 - TIPO 2 - ORÇAMENTO CASA DE MADEIRA DE 3 DORMITÓRIOS

Obra : Construção de casa de madeira de 3 dormitórios, com paredes tipo macho/fêmea, com piso cerâmico no banheiro, varanda , 
e lavanderia, forro de PVC, assoalho nos dormitórios, salas e cozinha, banheiro com acessibilidade, esquadrias metálicas e madeira,
telhado de fibrocimento 6 mm, pintura interna verniz e externa esmalte.
Área: 62,40 m2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES
% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,14          4.061,40            100,00    4.061,40   
2 MOVIMENTO DE TERRA 0,17          215,42               100,00    215,42      
3 FUNDAÇÕES 2,67          3.443,98            100,00    3.443,98   
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 7,45          9.624,37            50,00      4.812,19   50,00      4.812,19   
5 PAREDES 21,81        28.183,08          70,00      19.728,16 30,00      8.454,92       
6 REVESTIMENTO 2,22          2.871,02            100,00    2.871,02   
7 COBERTURA 10,23        13.212,82          50,00      6.606,41   50,00      6.606,41       
8 ESQUADRIAS 8,19          10.584,11          100,00    10.584,11     
9 PISOS 12,00        15.510,20          60,00      9.306,12   40,00      6.204,08       
10 FORRO 8,27          10.682,79          100,00    10.682,79     
11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,21          8.024,71            20,00      1.604,94   70,00      5.617,30       10,00      802,47        
12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 8,74          11.288,91          30,00      3.386,67   50,00      5.644,46   20,00      2.257,78       
13 PINTURA 6,68          8.632,19            100,00    8.632,19     
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,88          2.426,25            100,00    2.426,25     
15 LIMPEZA DA OBRA 0,35          457,13               20,00      91,43        20,00      91,43        20,00      91,43            40,00      182,85        

SIMPLES 100,00      129.218,38        12,39      16.011,08 39,21      50.664,71 39,08      50.498,82     9,32        12.043,76    
ACUMULADO 100,00      129.218,38        12,39      16.011,08 51,60      66.675,80 90,68      117.174,62   100,00    129.218,38  

NÃO-ME-TOQUE/RS, JULHO DE 2025.

Eng. Civil Luciara Becker Michelle G. O. Bellani Arend Gilson dos Santos
CREA/RS 101.634-D Arquiteta e Urbanista CAU A 66311-5 Prefeito Municipal
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